

P-PLAN ENGENHARIA CNPJ: 49.157.139/0001-32 VITOR CANDIDO RABELO - , 255 CEP: 37.190-232 - Bairro: NOVA TRES PONTAS Município: TRÊS PONTAS - MINAS GERAIS Insc. Municipal: 1001215 - Insc. Estadual: Email: pplanengenharia@gmail.com Telefone: (35) 9996-9280	Número da NFS-e 116	Situação Emitida	 <u>Autenticidade</u>
		Tipo Outros	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e	
 ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 5387 1105 2617 0100 1004 9157 1392 0260 5739 7578 
	Data Fato Gerador 11/05/2026

TOMADOR DO SERVIÇO		
Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE ILICINEA		CPF/CNPJ 01.045.257/0001-22
Endereço RUA AV. XV DE NOVEMBRO	Número 365	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 37175000	Cidade - Estado Ilícinia - MG

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
70202	4609	2.01%	TI	12.221,59	0,00	0,00	245,65
Descrição do Serviço: Pagamento referente reforma Camara Municipal de Illicinea							
Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN			
12.221,59	0,00	0,00	12.221,59	245,65			
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Desc. Condicional	Valor Líquido			
0,00	0,00	0,00	0,00	12.221,59			

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03
70202 Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
Legenda do Local de Prestação do Serviço
4609 Ilícinia
Outras Informações
TI - Tributada Integralmente
(70202) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.
Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 79/2023 de 27/02/2023 15:34:02
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://trespontas.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/06/2026
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$1.643,80 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$343,43 (2,81%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
Observações: Dados para pagamento: Banco: 336 - Banco C6 S.A. Agência: 0001 Conta Corrente 0000-039200367-8 Chave: 35999692803 CNPJ: 49.157.139/0001-32 Nome: P-PLAN ENGENHARIA LTDA

CÂMARA MUNICIPAL DE ILICÍNEA - MG

AV. XV DE NOVEMBRO, 365 - JARDIM PRIMAVERA

CNPJ: 01.045.257/0001-22 Telefone: 3538541043

Contato/E-Mail: comprasilicinea@gmail.com

Página: 1

Emissão: 07/04/2026 16:47

Exercício: 2026

AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 68/2026 - ORIGINAL**Data:** 07/04/2026**Status:** EMITIDA**Processo:** 26/2025**Modalidade:** CONCORRÊNCIA - 1/2025**Contrato:** 25/2025**Vigência:** 24/09/2025 a 24/09/2026**Valor contrato:** 329.000,00**Último aditivo:**

O FORNECEDOR **P-PLAN ENGENHARIA LTDA**, LOCALIZADA A R VITOR CANDIDO RABELO, 255 - ***** , NOVA TRES PONTAS, CIDADE TRES PONTAS-MG, CEP: 37190-232, CNPJ: **49.157.139/0001-32**, TELEFONE: (35) 9969-2803, FICA AUTORIZADO(A) A PRESTAR OS SEGUINTE SERVIÇOS:

Seq.	Código	Descrição	Marca/Modelo	UN	Quantidade	Unitário	Total
102	165	02 .07 .000085 - REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO ,CALEAREIA) , ESP . 20MM, APLICAÇÃO MANUAL INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MACANIZADO , EXCLUSIVE CHAPISCO. ED-50761	conforme edital	M²	141,1279	33,07	4.667,10

TOTAL**ITENS: 1****4.667,10****Valor (Extenso):** Quatro Mil Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Dez Centavos**Prazo de Pagamento:** 30 Dias**Condição de Pagamento:** POR MEDIÇÃO**Prazo de Entrega:** 30 Dias**Endereço de Entrega:** 001.000 - CAMARA MUNICIPAL DE ILICINEA. , , , ,

Horário de Funcionamento: hrs as hrs.

Dotação: 6 - 01.03.00-4490.51.00-01.031.0001-1.001**Fonte** 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Marcelo Júnior Warielei
Assessor Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE ILICÍNEA - MG

AV. XV DE NOVEMBRO, 365 - JARDIM PRIMAVERA

CNPJ: 01.045.257/0001-22 Telefone: 3538541043

Contato/E-Mail: comprasilicinea@gmail.com

Página: 1

Emissão: 07/04/2026 16:29

Exercício: 2026

AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 66/2026 - ORIGINAL**Data:** 07/04/2026**Status:** EMITIDA**Processo:** 26/2025**Modalidade:** CONCORRÊNCIA - 1/2025**Contrato:** 25/2025**Vigência:** 24/09/2025 a 24/09/2026**Valor contrato:** 329.000,00**Último aditivo:**

O FORNECEDOR **P-PLAN ENGENHARIA LTDA**, LOCALIZADA A R VITOR CANDIDO RABELO, 255 - ***** , NOVA TRES PONTAS, CIDADE TRES PONTAS-MG, CEP: 37190-232, CNPJ: **49.157.139/0001-32**, TELEFONE: (35) 9969-2803, FICA AUTORIZADO(A) A PRESTAR OS SEGUINTE SERVIÇOS:


Seq.	Código	Descrição	Marca/Modelo	UN	Quantidade	Unitário	Total
2	197	02.07.000114 - ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA DIAMETRO DE 20MM X 1/2"ED-49844	conforme edital	UN	1	16,18	16,18
3	195	02.07.000112 - ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA DIAMETRO DE 25MM X 3/4"ED-49845	conforme edital	UN	1	18,27	18,27
4	193	02.07.000110 - ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA DIAMETRO DE 50MM X 1"ED-49848	conforme edital	UN	1	39,92	39,92
14	163	02 .07 .000083 - BASE DECORATIVA PARA EXTINTORESED-50194	conforme edital	UN	1,75	32,88	57,54
27	158	02 .07 .000078 - CHAPISCO DE PAREDE COM ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) , ACOLHER. INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO. ED-50727	conforme edital	M²	137,5	8,76	1.204,50
50	162	02.07.000082 - ESTINTOR DE INCENDIO TIPO PÓ QUIMICO 5-B:C, CAPACIDADE 6KGED-50190	conforme edital	UN	1,75	722,88	1.265,04
79	145	02 .07 .000065 - PADRÃO DE ENERGIA CEMIG TRIFASICO DE 100A.	conforme edital	UN	0,5	4.617,09	2.308,55
120	174	02 .07 .000094 - TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 20MM.ED-50018	conforme edital	M	32	19,99	639,68
121	176	02 .07 .000096 - TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 25MM.ED-50019	conforme edital	M	17,23	23,17	399,22
122	179	02 .07 .000099 - TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 50MM.ED-50022	conforme edital	M	8,98	44,22	397,10
124	188	02 .07 .000107 - VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM CANOPLA D= 1 .1/2" . (50MM) ED-50337	conforme edital	UN	2	239,87	479,74

TOTAL	ITENS: 11	6.825,73
--------------	------------------	-----------------

Valor (Extenso): Seis Mil Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos**Prazo de Pagamento:** 30 Dias**Condição de Pagamento:** POR MEDIÇÃO**Prazo de Entrega:** 30 Dias**Endereço de Entrega:** 001.000 - CAMARA MUNICIPAL DE ILICINEA, , , ,

Horário de Funcionamento: hrs as hrs.

Dotação: 6 - 01.03.00-4490.51.00-01.031.0001-1.001**Fonte** 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos


Marcelo Júnior Wartelei
Assessor Controlador Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE ILICÍNEA - MG

AV. XV DE NOVEMBRO, 365 - JARDIM PRIMAVERA

CNPJ: 01.045.257/0001-22 Telefone: 3538541043

Contato/E-Mail: comprasilicinea@gmail.com

Página: 1

Emissão: 07/04/2026 16:41

Exercício: 2026

AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 67/2026 - ORIGINAL

Data: 07/04/2026	Status: EMITIDA
Processo: 26/2025	Modalidade: CONCORRÊNCIA - 1/2025
Contrato: 25/2025	Vigência: 24/09/2025 a 24/09/2026 Valor contrato: 329.000,00 Último aditivo:

O FORNECEDOR **P-PLAN ENGENHARIA LTDA**, LOCALIZADA A R VITOR CANDIDO RABELO, 255 - ***** , NOVA TRES PONTAS, CIDADE TRES PONTAS-MG, CEP: 37190-232, CNPJ: **49.157.139/0001-32**, TELEFONE: (35) 9969-2803, FICA AUTORIZADO(A) A PRESTAR OS SEGUINTE SERVIÇOS:

Seq.	Código	Descrição	Marca/Modelo	UN	Quantidade	Unitário	Total
103	182	02.07.000102 - REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D=25MM (1").ED-49989	conforme edital	UN	2	86,64	173,28
104	185	02.07.000105 - REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D=50MM (2").ED-49996	conforme edital	UN	2	188,98	377,96
105	180	02.07.000100 - REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA D=25MM (3/4").ED-49965	conforme edital	UN	2	88,76	177,52
TOTAL		ITENS: 3					728,76

Valor (Extenso): Setecentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos

Prazo de Pagamento: 30 Dias **Condição de Pagamento:** POR MEDIÇÃO

Prazo de Entrega: 30 Dias

Endereço de Entrega: 001.000 - CAMARA MUNICIPAL DE ILICINEA, , , ,
Horário de Funcionamento: hrs as hrs.

Dotação: 6 - 01.03.00-4490.51.00-01.031.0001-1.001

Fonte 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos


Marcelo Júnior Wartelet
Assessor Controle Interno

Data da consulta: 12/05/2026 18:12:43

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **49.157.139/0001-32**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **P-PLAN ENGENHARIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2025**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE ILICINEA**

CPF / CNPJ do pagador: **01.045.257/0001-22**

agência/conta: **5259/00838 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **49 157 139 PEDRO RESENDE BERNA**

CPF / CNPJ do recebedor: **49.157.139/0001-32**

instituição: **BCO C6 S A**

agência/conta: **0001/39200367-8**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 12.221,59**

data da transferência: **12/05/2026**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B6F408ACA746259C63C0B376D3419C8B07DE7860

ID da transação:

E60701190202605122117DY5O3QZAY65

controle:

000002033131334

transação efetuada em **12/05/2026 às 18:17:12** via Sispag.

P-P-PLAN ORÇAMENTO		PLANILHA DE ORÇAMENTO		DATA		BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 7		ACUMULADO				
		AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILICINEA		05/02/2025		abr/26						
		LOCAL		ILICINEA-MG								
						MED 7		ACUM				
ITEM		DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. + BDI	VALOR TOTAL	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR
1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA	UND	1,00	2422,52 R\$	2.422,52		0,00	R\$	-	100,00%	1,00 R\$ 2.422,52
1.2	ED-48501	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO. (ANALISE TECNICA)	M²	30,00	9,06 R\$	271,80		0,00	R\$	-	100,00%	30,00 R\$ 271,80
1.3	ED-48454	REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO METALICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO.	M²	155,64	13,65 R\$	2.124,49		0,00	R\$	-	100,00%	155,64 R\$ 2.124,49
1.4	ED-48487	DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE ATÉ 15CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E REMOÇÃO MANUAL DE TELHAS METALICAS, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO.	M²	8,87	38,18 R\$	338,66		0,00	R\$	-	100,00%	8,87 R\$ 338,66
1.5	ED-48509	REMOÇÃO MANUAL DE RUFOMATICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO.	M²	155,64	8,19 R\$	1.274,69		0,00	R\$	-	100,00%	155,64 R\$ 1.274,69
1.6	ED-48506	REMOÇÃO MANUAL DE RUFOMATICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO	M²	32,00	6,24 R\$	199,68		0,00	R\$	-	100,00%	32,00 R\$ 199,68
1.7	ED-28338	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COSNTRUÇÃO DE ALVENARIAS DE VEDAÇÃO , COM ESPESSURA MÁXIMA DE 15CM.	M²	32,00	15,16 R\$	485,12		0,00	R\$	-	100,00%	32,00 R\$ 485,12
TOTAL ITEM 01						R\$ 7.116,66	0,00%	R\$	-	100,00%	R\$ 7.116,66	
2		INFRA-ESTRUTURA										
2.1	ED-17989	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO 2XED-17989 -	M²	28,00	51,45 R\$	1.440,60		0,00	R\$	-	100,00%	28,00 R\$ 1.440,60
2.2	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, VALAS DE ATÉ H IGUAL 1,50MED-51107 -	M3	5,20	62,48 R\$	324,90		0,00	R\$	-	100,00%	5,20 R\$ 324,90
2.3	ED-29801	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO IGUAL 250MED-29801 -	M3	22,00	151,91 R\$	3.342,02		0,00	R\$	-	100,00%	22,00 R\$ 3.342,02
2.4	ED-49639	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTOED-49639 -	M3	4,00	739,87 R\$	2.959,48		0,00	R\$	-	100,00%	4,00 R\$ 2.959,48
2.5	ED-51121	REATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIAMED-51121 -	M3	48,23	38,97 R\$	1.879,52		0,00	R\$	-	100,00%	48,23 R\$ 1.879,52
2.6	ED-49645	FORMA E DESFORMA EM COMPESADO RESINADO, REAPROVEITAMENTO DE 3XED-49645 -	M²	6,80	61,69 R\$	419,49		0,00	R\$	-	100,00%	6,80 R\$ 419,49
2.7	ED-48295	CORTE DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO DIÂMETRO 6,3MM A 12,5MMED-48295 -	KG	196,08	12,00 R\$	2.352,96		0,00	R\$	-	100,00%	196,08 R\$ 2.352,96
2.8	ED-48297	CORTE DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO DIÂMETRO 4,2MM A 5,0MMED-48297 -	KG	85,16	11,94 R\$	1.016,81		0,00	R\$	-	100,00%	85,16 R\$ 1.016,81
TOTAL ITEM 02						R\$ 13.735,78	0,00%	R\$	-	100,00%	R\$ 13.735,78	
3		SUPRA-ESTRUTURA										
3.1	ED-49645	FORMA E DESFORMA EM COMPESADO RESINADO, REAPROVEITAMENTO DE (3X).	M²	60,97	61,69 R\$	3.761,24		0,00	R\$	-	100,00%	60,97 R\$ 3.761,24
3.2	ED-48295	CORTE DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM).	KG	1372,47	12,00 R\$	16.472,01		0,00	R\$	-	83,60%	1147,42 R\$ 13.771,00
3.3	ED-48297	CORTE DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM).	KG	418,29	11,94 R\$	4.993,56		0,00	R\$	-	79,43%	332,25 R\$ 3.966,39
3.4	ED-49639	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³	21,00	739,87 R\$	15.537,27		0,00	R\$	-	71,90%	15,10 R\$ 11.172,06

3.5	ED-50257	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR , INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4CM, SC= CIMBRAMENTO PARA LAJE PREMOLDADA COM ESCORAMENTO METALICO TIPO A ALTURA DE 200CM A 310CM - INCLUSIVE DESMONTAGEM E DESCARGA.	M²	172,30		174,24 R\$	30.021,55		0,00	R\$	-	100,00%	172,30	R\$	30.021,53
3.6	ED-19637	CORTE DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM).	M² X MÊS	172,30		19,60 R\$	3.377,08		0,00	R\$	-	100,00%	172,30	R\$	3.377,08
3.7	ED-50174	PINTURA COM EMULSAO ASFALTICA.	M²	9,56		24,08 R\$	230,23		0,00	R\$	-	99,99%	9,56	R\$	230,20
ESCALADA															
3.8	ED-49645	FORMA E EM COMPESADO RESINADO, REAPROVEITAMENTO DE (3X).	M²	11,17		61,69 R\$	689,07		0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
3.9	ED-48295	CORTE DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM).	KG	225,00		12,00 R\$	2.700,39		0,00	R\$	-	99,99%	224,97	R\$	2.700,00
3.10	ED-48297	CORTE DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM).	KG	86,00		11,94 R\$	1.026,84		0,00	R\$	-	100,00%	86,00	R\$	1.026,84
3.11	ED-49639	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO, COM FCX 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³	5,90		739,87 R\$	4.365,24		0,00	R\$	-	100,00%	5,90	R\$	4.365,23
3.12	ED-50257	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR , INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4CM, SC= CIMBRAMENTO PARA LAJE PREMOLDADA COM ESCORAMENTO METALICO TIPO A ALTURA DE 200CM A 310CM - INCLUSIVE DESMONTAGEM E DESCARGA.	M²	26,52		174,24 R\$	4.620,75		0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
3.13	ED-19637	CORTE DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM).	M² X MÊS	26,52		19,60 R\$	519,79		0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
							TOTAL ITEM 03	R\$	88.315,02	0,00%	R\$	-	84,23%	R\$	74.391,57
4 ALVENARIA.															
4.1	ED-48233	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO E IGUAL 19CM, A REVESTIR - INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO. ED-48233 -	M²	63,45		78,29 R\$	4.967,50		0,00	R\$	-	100,00%	63,45	R\$	4.967,48
4.2	ED-48232	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO E IGUAL 14CM, A REVESTIR - INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO. ED-48232 -	M²	143,21		64,75 R\$	9.272,85		0,00	R\$	-	100,00%	143,21	R\$	9.272,85
4.3	ED-48231	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO E IGUAL 9CM, A REVESTIR - INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO ED-48231 -	M²	68,42		47,37 R\$	3.241,06		0,00	R\$	-	100,00%	68,42	R\$	3.241,06
							TOTAL ITEM 04	R\$	17.481,41	0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	17.481,39
5 REVESTIMENTO															
5.1	ED-50727	CHAPISCO DE PAREDE COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, ACOLHER. INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO. ED-50727 -	M²	550,00		8,76 R\$	4.818,00	25,00%	137,50	R\$	1.204,50	95,0%	522,50	R\$	4.577,13
5.2	ED-50728	CHAPISCO DE TETO COM ARGAMASSA 1:3CIMENTO E AREIA, ACOLHER. INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO. ED-50728 -	M²	155,64		11,93 R\$	1.856,79		0,00	R\$	-	83,94%	130,64	R\$	1.558,54
5.3	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MACANIZADO, EXCLUSIVELY CHAPISCO. ED-50761 -	M²	705,64		33,07 R\$	23.335,51	20,00%	141,13	R\$	4.667,10	79,65%	562,05	R\$	18.586,96
5.4	ED-9081	REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO EXTERNO, PADRÃO EXTRA. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. ED-9081 -	M²	49,31		72,50 R\$	3.574,98		0,00	R\$	-	50,00%	24,66	R\$	1.787,49
							TOTAL ITEM 05	R\$	33.585,28	17,48%	R\$	5.871,60	78,93%	R\$	26.510,12
6 PAVIMENTAÇÃO															

6.1	ED-50754	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÕES 60CM X 60CM. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA INCLUSIVE REJUNTAMENTO. ED-50754 -	M²	130,00	132,93	R\$	17.280,90	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
6.2	ED-50170	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRÍPO 1:3 CIMENTO AREIA PREPARO NA OBRA ESPESSURA MÍNIMA DE 30MM- INCLUSIVE APLICAÇÃO. ED-50170 -	M²	109,63	41,89	R\$	4.592,40	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
6.3	ED-50576	REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PISO, ESPESSURA IGUAL 2CM, DIMENSÕES DE PEÇA ATÉ 1600 CM². ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. ED-50576 -	M²	30,62	278,30	R\$	8.521,55	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
7			GRANITO		TOTAL ITEM 06		R\$ 30.394,85	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	
7.1	ED-50997	PETORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E= 2CM	M²	15,96	272,42	R\$	4.347,82	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
7.2	ED-51002	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E= 2CM	M²	2,10	304,40	R\$	639,24	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
8			ESQUADRIAS EM MADEIRA E METÁLICAS		TOTAL ITEM 07		R\$ 4.987,06	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	
8.1	ED-49602	PORTA DE ABRIR, MADEIRA COMPLETA 80/210CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO. ED-49602 -	UN	6,00	913,46	R\$	5.480,76	0,00	R\$	-	50,00%	3,00	R\$	-
8.2	ED-49612	ALZAR DE MADEIRA NAS DIMENSÕES DE 7CM X 1CM - INCLUSIVE INSTALAÇÃO. ED-	CJ	6,00	96,58	R\$	579,48	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
8.3	ED-51160	JANELAS E PORTAS DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO DE 10MM. ED-51160 -	M²	8,00	319,40	R\$	2.555,20	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
8.4	ED-51159	JANELAS E PORTAS DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO DE 8MM. ED-51159 -	M²	68,98	278,25	R\$	19.193,69	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
8.5	ED-32001	CORRIMÃO DUPLA EM TUBO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUPORTE. ED-32001 -	M	20,65	300,36	R\$	6.202,43	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
8.6	ED-50979	PORTINHA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA - INCLUSIVE INSTALAÇÃO. ED-50979 -	M²	0,80	412,06	R\$	329,65	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
9			PINTURA		TOTAL ITEM 08		R\$ 34.341,21	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	
9.1	ED-50516	PREPARAÇÃO PARA PINTURA OU EMASSAMENTO EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO.	M²	550,00	5,85	R\$	3.215,06	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
9.2	ED-50515	PREPARAÇÃO PARA PINTURA OU EMASSAMENTO EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO.	M²	155,64	8,09	R\$	1.259,13	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
9.3	ED-50502	PINTURA LÁTEX PVA, EM PAREDES, 2 DEMÃO, EXCLUSIVE VE FUNDO SELADOR E MASSA ACRÍLICA.	M²	550,00	26,81	R\$	14.745,50	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
9.4	ED-50499	PINTURA LÁTEX PVA, EM TETO, 2 DEMÃO, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR E MASSA ACRÍLICA.	M²	155,64	16,12	R\$	2.508,92	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
9.5	ED-50507	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA.	M²	15,12	4,17	R\$	63,05	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
9.6	ED-50530	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO COM FILTRO SOLAR EM MADEIRA ACABAMENTO FOSCO - DUAS DEMÃO.	M²	15,12	30,99	R\$	468,57	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
10			COBERTURA		TOTAL ITEM 09		R\$ 22.260,23	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	
10.1	ED-20603	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA.	KG	442,71	24,29	R\$	10.753,38	0,00	R\$	-	100,00%	442,71	R\$	10.753,38
10.2	ED-48428	COBERTURA EM TELHA METÁLICA.	M²	155,64	102,10	R\$	15.890,84	0,00	R\$	-	100,00%	155,64	R\$	15.890,84
11			INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL		TOTAL ITEM 10		R\$ 26.644,22	0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	26.644,22	-

11.1	ED-50667	CHAPIM METALICO COM PINGADEIRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, DESENVOLVIMENTO. IGUAL 60CM. ED-50667 - RUFO E CONTRARUFO DE CHAPA	M	68,42	62,32	R\$	4.263,93	0,00	R\$	-	100,00%	68,42	R\$	4.263,93
11.2	ED-50678	GALVANIZADA Nº24, DESENVOLVIMENTO IGUAL 33CM. ED-50678 -	M	39,16	60,53	R\$	2.370,35	0,00	R\$	-	100,00%	39,16	R\$	2.370,35
11.3	ED-50659	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº24 GSG, DESENVOLVIMENTO. ED-50659 -	M	26,54	119,36	R\$	3.167,81	0,00	R\$	-	100,00%	26,54	R\$	3.167,81
11.4	ED-50668	CONDUTOR DE AP DO TELhado EM TUBO DE PVC ESGOTO-INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100MM. ED-50668 -	M	15,00	85,37	R\$	1.280,55	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
11.5	ED-49962	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO - DIAMETRO 100MM - INCLUSIVE INSTALAÇÃO. ED-49962 -	UN	5,00	40,87	R\$	204,35	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
12				INSTALAÇÃO DE ESGOTO										
12.1	ED-49889	CAIXA DE ESGOTO EM ALVENARIA 60CM X 60CM X 100CM. ED-49889 -	UN	1,00	687,96	R\$	687,96	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
12.2	ED-50029	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100MM. ED-50029 -	M	32,84	40,65	R\$	1.334,95	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
12.3	ED-50011	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA 100MM X 100MM X 50MM ED-50011 -	UN	3,00	61,57	R\$	184,71	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
12.4	ED-49945	GRELHA PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATORIO 100MM 100MM ED-49945 -	UN	3,00	30,57	R\$	91,71	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
12.5	ED-50027	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50MM. ED-50027 -	M	5,41	28,36	R\$	153,43	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
12.6	ED-50018	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 20MM. ARCONDICIONADO ED-50018 -	M	7,50	19,99	R\$	149,93	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
				TOTAL ITEM 12		R\$	2.602,89	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	9.802,09	
13				ÁGUA FRIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA PANICO INCÊNDIO										
13.1	ED-50301	VASO SANITÁRIO ADULTO, CONVENCIONAL COR BRANCO ED-50301 -	UN	2,00	766,00	R\$	1.532,00	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
13.2	ED-48156	ASSENTO BRANCO PARA VASCED-48156 -	UN	2,00	55,23	R\$	110,46	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
13.3	ED-50282	LAVATÓRIO DE LOUÇA COMPRETO - INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL ED-50282 -	UN	2,00	473,73	R\$	947,46	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
13.4	ED-50310	BRACO PARA CHUVEIRO, COMPRIMENTO 40CM ED-50310 -	UN	1,00	20,87	R\$	20,87	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
13.5	ED-50314	CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO 120V ED-50314 -	UN	1,00	243,25	R\$	243,25	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
13.6	ED-50018	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, 20MM ED-50018 -	M	32,00	19,99	R\$	639,68	100,00%	R\$	639,68	100,00%	32,00	R\$	639,68
13.7	ED-50019	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, 20MM ED-50019 -	M	17,23	23,17	R\$	399,22	100,00%	R\$	399,22	100,00%	17,23	R\$	399,22
13.8	ED-50022	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, 20MM ED-50022 -	M	8,98	44,22	R\$	397,10	100,00%	R\$	397,10	100,00%	8,98	R\$	397,10
13.9	ED-49965	RÉGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA D IGUAL 25MM 3 ED-49965 -	UN	2,00	88,76	R\$	177,52	100,00%	R\$	177,52	100,00%	2,00	R\$	177,52
13.10	ED-49989	RÉGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D IGUAL 25MM 1 ED-49989 -	UN	2,00	86,64	R\$	173,28	100,00%	R\$	173,28	100,00%	2,00	R\$	173,28
13.11	ED-49996	RÉGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D IGUAL 50MM 2 ED-49996 -	UN	2,00	188,98	R\$	377,96	100,00%	R\$	377,96	100,00%	2,00	R\$	377,96
13.12	ED-50334	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Nº 18 COM ADAPTADOR D IGUAL 1 1 ED-50334 -	UN	2,00	51,32	R\$	102,64	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
13.13	ED-50337	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM CANOPLA D IGUAL 1,12 50MM ED-50337 -	UN	2,00	239,87	R\$	479,74	100,00%	R\$	479,74	100,00%	2,00	R\$	479,74
13.14	ED-50303	TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCAVEL 12, EXCLUSIVE ADPTADOR SOLDAVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DE ÁGUA ED-50303 -	UN	1,00	75,29	R\$	75,29	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
13.15	ED-49848	ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA DIAMETRO DE 50MM X 3 ED-49848 -	UN	1,00	39,92	R\$	39,92	100,00%	R\$	39,92	100,00%	1,00	R\$	39,92
13.16	ED-49845	ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA DIAMETRO DE 25MM X 3 ED-49845 -	UN	1,00	18,27	R\$	18,27	100,00%	R\$	18,27	100,00%	1,00	R\$	18,27

13.17	ED-49844	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA DIÂMETRO DE 20MM X 1"ED-49844 -	UN	1,00	16,18 R\$	16,18	100,00%	1,00	R\$	16,18	100,00%	1,00	R\$	16,18
13.18	ED-49935	CAIXA DE ÁGUA DE POLIETILENO DE 500LED-49935 -	UN	1,00	645,17 R\$	645,17		0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO														
13.19	ED-29405	PLACA FOTOLUMINESCENTE S8 - 380MM X 190MM SAÍDA ESCADA DESCED-29405 -	UN	1,00	19,60 R\$	19,60		0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
13.20	ED-29400	PLACA FOTOLUMINESCENTE S3 - 308MM X 190MMED-29400 -	UN	8,00	19,60 R\$	156,80		0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
13.21	ED-50201	PLACA FOTOLUMINESCENTE S2 - 380MM X 190MM SAÍDA ESQUERDAED-50201 -	UN	3,00	19,60 R\$	58,80		0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
13.22	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE S1 - 380MM X 190MM SAÍDA DIREITAED-50202 -	UN	7,00	19,60 R\$	137,20		0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
13.23	ED-32250	PLACA FOTOLUMINESCENTE M7 - D IGUAL 380MM X 190MMED-32250 -	UN	1,00	38,04 R\$	38,04		0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
13.24	ED-32246	PLACA FOTOLUMINESCENTE M1 - 400MM X 60MMED-32246 -	UN	1,00	107,98 R\$	107,98		0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
13.25	ED-50199	PLACA FOTOLUMINESCENTE E5 - 300MM X 30MMED-50199 -	UN	7,00	16,53 R\$	115,71		0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
13.26	ED-32247	PLACA FOTOLUMINESCENTE M2 - 380MM X 190MM LOTACÃED-32247 -	UN	1,00	38,04 R\$	38,04		0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
13.27	ED-26989	LUMINÁRIA DE EMERGENCIAL AUTONOMA, TIPO LED POTENCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃED-26989 -	UN	16,00	29,94 R\$	479,04		0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
13.28	ED-50199	PLACA DE EXTINTOR ABC - E5 - 300 X 30ED-50199 -	UN	7,00	16,53 R\$	115,71		0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
13.29	ED-50190	EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PÓ QUIMICO 5-B.C. CAPACIDADE 6KED-50190 -	UN	7,00	722,88 R\$	5.060,16	25,00%	1,75	R\$	1.265,04	98,45%	6,89	R\$	4.981,73
13.30	ED-50194	BASE DECORATIVA PARA EXTINTOREED-50194 -	UN	7,00	32,88 R\$	230,16	25,00%	1,75	R\$	57,54	98,45%	6,89	R\$	226,59
					TOTAL ITEM 13 R\$	12.953,25	31,20%		R\$	4.041,45	61,20%		R\$	7.927,19
14 ELÉTRICO E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA														
14.1	ED-17953	MAGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN IGUAL 1 OU 32MMED-17953 -	M	7,20	8,04 R\$	57,89		0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
14.2	ED-49414	MAGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN IGUAL 34 OU 25MMED-49414 -	M	142,00	9,37 R\$	1.330,54		0,00	R\$	-	100,00%	142,00	R\$	1.330,54
14.3	ED-49413	MAGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN IGUAL 12 OU 20MMED-49413 -	M	100,00	8,50 R\$	850,00		0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
14.4	ED-49374	LÂMPADA COMPACTADA ELETRONICA FLUORESCENTE, BASE E27, POTENCIA 23W, TENSÃO 110-127VED-49374 -	UN	10,00	15,42 R\$	154,20		0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
14.5	ED-13357	LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DEVIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25CM, PARA UMA 1 LÂMPADA LEDED-13357 -	UN	10,00	62,80 R\$	628,00		0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
14.6	ED-9954	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DIÂMETRO 25CM, PARA UMA 1 LÂMPADA BASE E-27, FORNECIMENTO E	UN	2,00	53,13 R\$	106,26		0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
14.7	ED-49389	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPORED-49389 -	UN	10,00	304,87 R\$	3.048,69		0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
14.8	ED-15116	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDENCIAL DRED-15116 -	UN	1,00	156,23 R\$	156,23		0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
14.9	ED-49258	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40AED-49258 -	UN	1,00	97,46 R\$	97,46		0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
14.10	ED-49255	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25AED-49255 -	UN	3,00	97,46 R\$	292,38		0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
14.11	ED-49254	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 20AED-49254 -	UN	3,00	97,46 R\$	292,38		0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
14.12	ED-49504	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100AED-	UN	1,00	1.121,36 R\$	1.121,36		0,00	R\$	-	100,00%	1,00	R\$	1.121,36
14.13	ED-5628	MÓDULO TOMADA USB CONECTOR USB TIPO A, CORRENTE DE 1AED-5628 -	UN	5,00	49,05 R\$	245,25		0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
14.14	ED-5618	PLACA CEGA PARA CAIXA, 2 X 4ED-5618 -	UN	11,00	5,26 R\$	57,86		0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
14.15	ED-15749	TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACAEED-15749 -	UN	3,00	25,87 R\$	77,61		0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-

14.16	ED-15748	TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACAED-15748 -	UN	12,00	24,96 R\$	299,52	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
14.17	ED-15767	INTERRUPTOR DUAS TECLA SIMPLES 10A - 250V, COM PLACAED-15767 -	UN	1,00	60,77 R\$	60,77	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
14.18	ED-15735	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A - 250V, COM PLACAED-15735 -	UN	2,00	46,00 R\$	92,00	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
14.19	ED-48951	CAÇO DE COBRE ISOLAMENTO ANT-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MMED-48951 -	M	594,90	4,36 R\$	2.593,76	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
14.20	ED-48956	CAÇO DE COBRE ISOLAMENTO ANT-CHAMA, SEÇÃO 4 MMED-48956 -	M	69,70	6,05 R\$	421,69	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
14.21	ED-48961	CAÇO DE COBRE ISOLAMENTO ANT-CHAMA, SEÇÃO 6 MMED-48961 -	M	85,00	8,54 R\$	725,90	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
14.22	ED-49190	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC P ELETRODUTO FLEXÍVEL, 4 X 4 TETCED-49190 -	UN	12,00	12,92 R\$	155,04	0,00	R\$	-	100,00%	12,00	R\$	155,04	
14.23	ED-49187	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC P ELETRODUTO FLEXÍVEL, RETANGULAR 4X2 ED-49187 -	UN	60,00	10,31 R\$	618,60	0,00	R\$	-	100,00%	60,00	R\$	618,60	
14.24	ED-20584	PADRÃO DE ENERGIA CEMIG TRIFASICO DE 100A, -	UN	1,00	4617,09 R\$	4.617,09	50,00%	0,50	R\$	2.308,55	100,00%	1,00	R\$	4.617,09
TOTAL ITEM 14						R\$	18.100,48	12,75%	R\$	2.308,55	43,33%	R\$	7.842,63	
15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA														
15.1	ED-51151	ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMINIO PARA P.N.E 60X90CMED-51151 -	M²	2,00	244,92 R\$	489,84	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
15.2	ED-48163	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E L IGUAL 40CMED-48163 -	UND	2,00	139,19 R\$	278,38	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
15.3	ED-48164	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E L IGUAL 70CMED-48164 -	UND	2,00	185,03 R\$	370,06	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
15.4	ED-48162	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E L IGUAL 90CMED-48162 -	UND	1,00	225,55 R\$	225,55	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
15.5	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRAMED-50266 -	UND	538,21	6,76 R\$	3.639,06	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
15.6	ED-48157	ASSENTO PARA VASO P.N.E 10X10CMED-48157 -	UND	1,00	191,88 R\$	191,88	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
TOTAL ITEM 15						R\$	5.194,77	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	
TOTAL						R\$	329.000,20	3,71%	R\$	12.221,60	58,19%	R\$	191.451,95	

R\$ 137.548,25

CONTRATADA
P-PLAN ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 49.157.139/0001-32

CONTRATANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ILICÍNEA
CNPJ: 01.0445.254/0001-22

Documento assinado digitalmente
gov.br MAYKON DA SILVA GOULART
Data: 11/05/2026 15:55:38-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br PEDRO RESENDE BERNARDES
Data: 11/05/2026 16:10:30-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>





P-PLAN ENGENHARIA
CNPJ: 49.157.139/0001-32
RUA VITOR CÂNDIDO RABELO, 255, NOVA TRÊS PONTAS
TRÊS PONTAS - MG
35-999692803

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 026/2025	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº7
ENDEREÇO: AV. XV DE NOVEMBRO, 365	
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº7	





P-PLAN ENGENHARIA
CNPJ: 49.157.139/0001-32
RUA VITOR CÂNDIDO RABELO, 255, NOVA TRÊS PONTAS
TRÊS PONTAS - MG
35-999692803







P-PLAN ENGENHARIA
CNPJ: 49.157.139/0001-32
RUA VITOR CÂNDIDO RABELO, 255, NOVA TRÊS PONTAS
TRÊS PONTAS - MG
35-999692803







P-PLAN ENGENHARIA
CNPJ: 49.157.139/0001-32
RUA VITOR CÂNDIDO RABELO, 255, NOVA TRÊS PONTAS
TRÊS PONTAS - MG
35-999692803





P-PLAN ENGENHARIA
CNPJ: 49.157.139/0001-32
RUA VITOR CÂNDIDO RABELO, 255, NOVA TRÊS PONTAS
TRÊS PONTAS - MG
35-999692803





P-PLAN ENGENHARIA
CNPJ: 49.157.139/0001-32
RUA VITOR CÂNDIDO RABELO, 255, NOVA TRÊS PONTAS
TRÊS PONTAS - MG
35-999692803

