

P-PLAN ENGENHARIA CNPJ: 49.157.139/0001-32 VITOR CANDIDO RABELO - , 255 CEP: 37.190-232 - Bairro: NOVA TRES PONTAS Município: TRÊS PONTAS - MINAS GERAIS Insc. Municipal: 1001215 - Insc. Estadual: Email: pplanengenharia@gmail.com Telefone: (35) 9996-9280	Número da NFS-e 118	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 5387 1206 2614 4635 9504 9157 1392 0260 6739 7890 
	Data Fato Gerador 12/06/2026

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE ILCINEIA		CPF/CNPJ 01.045.257/0001-22
Endereço RUA AV. XV DE NOVEMBRO	Número 365	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 37175000	Cidade - Estado Ilícinia - MG

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
70202	4609	2.01%	TI	14.443,55	0,00	0,00	290,32
Descrição do Serviço: Pagamento referente reforma Camara Municipal de Ilícinia							
Valor Total 14.443,55	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 14.443,55	ISSQN 290,32			
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00			
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condicional 0,00	Valor Líquido 14.443,55			

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

70202 Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Legenda do Local de Prestação do Serviço

4609 Ilícinia

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(70202) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 79/2023 de 27/02/2023 15:34:02

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/07/2026

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$1.942,66 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$405,86 (2,81%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: Dados para pagamento: Banco: 336 - Banco C6 S.A. Agência: 0001 Conta Corrente 0000-039200367-8 Chave: 35999692803 CNPJ: 49.157.139/0001-32 Nome: P-PLAN ENGENHARIA LTDA

CÂMARA MUNICIPAL DE ILICÍNEA - MG

AV. XV DE NOVEMBRO, 365 - JARDIM PRIMAVERA

CNPJ: 01.045.257/0001-22 Telefone: 3538541043

Contato/E-Mail: comprasilicinea@gmail.com

Página: 1

Emissão: 07/05/2026 13:55

Exercício: 2026

AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 94/2026 - ORIGINAL

Data: 07/05/2026	Status: EMITIDA
Processo: 26/2025	Modalidade: CONCORRÊNCIA - 1/2025
Contrato: 25/2025	Vigência: 24/09/2025 a 24/09/2026 Valor contrato: 329.000,00 Último aditivo:

O FORNECEDOR **P-PLAN ENGENHARIA LTDA**, LOCALIZADA A R VITOR CANDIDO RABELO, 255 - ***** , NOVA TRES PONTAS, CIDADE TRES PONTAS-MG, CEP: 37190-232, CNPJ: **49.157.139/0001-32**, TELEFONE: (35) 9969-2803, FICA AUTORIZADO(A) A PRESTAR OS SEGUINTE SERVIÇOS:

Seq.	Código	Descrição	Marca/Modelo	UN	Quantidade	Unitário	Total
25	98	02.07.000019 - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO1:3 (CIMENTO/EAREIA) PREPARO NA OBRA ESPESSURA MINIMA DE 30MM- INCLUSIVE APLICAÇÃO. ED-50170	conforme edital	M²	79,01	41,89	3.309,73
45	116	02.07.000037 - DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 20A.ED-49254	conforme edital	UN	3	97,46	292,38
80	104	02.07.000025 - PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E= 2CM. ED-50997	conforme edital	M²	12,768	272,42	3.478,26
102	165	02.07.000085 - REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO1:2:8 (CIMENTO ,CALEAREIA) , ESP . 20MM, APLICAÇÃO MANUAL INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MACANIZADO , EXCLUSIVE CHAPISCO. ED-50761	conforme edital	M²	108,3157	33,07	3.582,00

TOTAL	ITENS: 4	10.662,37
--------------	-----------------	------------------

Valor (Extenso): Dez Mil Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos

Prazo de Pagamento: 30 Dias **Condição de Pagamento:** POR MEDIÇÃO

Prazo de Entrega: 30 Dias

Endereço de Entrega: 001.000 - CAMARA MUNICIPAL DE ILICINEA, , , ,
Horário de Funcionamento: hrs as hrs.

Dotação: 6 - 01.03.00-4490.51.00-01.031.0001-1.001

Fonte 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Marcelo Guimar Wartelen
Assessor Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE ILICÍNEA - MG

AV. XV DE NOVEMBRO, 365 - JARDIM PRIMAVERA

CNPJ: 01.045.257/0001-22 Telefone: 3538541043

Contato/E-Mail: comprasilicinea@gmail.com

Página: 1

Emissão: 07/05/2026 14:10

Exercício: 2026

AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 95/2026 - ORIGINAL**Data:** 07/05/2026**Status:** EMITIDA**Processo:** 26/2025**Modalidade:** CONCORRÊNCIA - 1/2025**Contrato:** 25/2025**Vigência:** 24/09/2025 a 24/09/2026**Valor contrato:** 329.000,00**Último aditivo:**

O FORNECEDOR **P-PLAN ENGENHARIA LTDA**, LOCALIZADA A R VITOR CANDIDO RABELO, 255 - ***** , NOVA TRES PONTAS, CIDADE TRES PONTAS-MG, CEP: 37190-232, CNPJ: **49.157.139/0001-32**, TELEFONE: (35) 9969-2803, FICA AUTORIZADO(A) A PRESTAR OS SEGUINTE SERVIÇOS:

Seq.	Código	Descrição	Marca/Modelo	UN	Quantidade	Unitário	Total
16	131	02.07.000051 - CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTconforme edital CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM².ED-48951		M	398,5826	4,36	1.737,82
17	133	02.07.000053 - CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTconforme edital CHAMA, SEÇÃO 4 MM².ED-48956		M	23,0017	6,05	139,16
18	135	02.07.000055 - CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTconforme edital CHAMA, SEÇÃO 6 MM².ED-48961		M	59,5	8,54	508,13
44	111	02 .07 .000032 - DISJUNTOR DE PROTEÇÃO conforme edital DIFERENCIAL RESIDENCIAL (DR).ED-15116		UN	1	156,23	156,23
46	115	02 .07 .000036 - DISJUNTOR TRIPOLAR conforme edital TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A.ED-49255		UN	3	97,46	292,38
47	113	02 .07 .000034 - DISJUNTOR TRIPOLAR conforme edital TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A.ED-49258		UN	1	97,46	97,46
76	99	02 .07 .000020 - MAGUEIRA PVC FLEXÍVEL conforme edital CORRUGADO DN= 1/2" OU 20MM.ED-49413		M	100	8,50	850,00
TOTAL		ITENS: 7					3.781,18

Valor (Extenso): Três Mil Setecentos e Oitenta e Um Reais e Dezoito Centavos**Prazo de Pagamento:** 30 Dias**Condição de Pagamento:** POR MEDIÇÃO**Prazo de Entrega:** 30 Dias**Endereço de Entrega:** 001.000 - CAMARA MUNICIPAL DE ILICINEA, , , ,
Horário de Funcionamento: hrs as hrs.**Dotação:** 6 - 01.03.00-4490.51.00-01.031.0001-1.001**Fonte** 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos


Marcelo Júnior Wartele
Assessor Controle Interno

Data da consulta: 12/06/2026 17:09:04

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **49.157.139/0001-32**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **P-PLAN ENGENHARIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2025**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE ILICINEA**

CPF / CNPJ do pagador: **01.045.257/0001-22**

agência/conta: **5259/00838 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **49 157 139 PEDRO RESENDE BERNA**

CPF / CNPJ do recebedor: **49.157.139/0001-32**

instituição: **BCO C6 S A**

agência/conta: **0001/39200367-8**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 14.443,55**

data da transferência: **12/06/2026**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

0A67DB3AB4ABEE7759931E085B2F452464D469B9

ID da transação:

E60701190202606122017DY5MJK4N5YJ

controle:

000003223648906

transação efetuada em **12/06/2026 às 17:17:38** via Sispag.

P-PLAN		PLANILHA DE ORÇAMENTO		DATA		BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 8		ACUMULADO	
AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILICINEA		05/02/2025		mai/26					
		LOCAL		ILICINEA-MG					
						MED 8		ACUM	
ITEM		DESCRIÇÃO	UND.	QTD	VALOR UNIT. - BDI	VALOR TOTAL	%	QTD	VALOR
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA.	UND	1,00	2422,52 R\$	2.422,52		0,00	R\$ -
1.2	ED-48501	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO. (ANALISE TECNICA)	M²	30,00	9,06 R\$	271,80		0,00	R\$ -
1.3	ED-48454	REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO METALICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO.	M²	155,64	13,65 R\$	2.124,49		0,00	R\$ -
1.4	ED-48487	DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE ATÉ 15CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E REMOÇÃO MANUAL DE TELHAS METALICAS, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO.	M²	8,87	38,18 R\$	338,66		0,00	R\$ -
1.5	ED-48509	REMOÇÃO MANUAL DE RUFOMATÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO	M²	155,64	8,19 R\$	1.274,69		0,00	R\$ -
1.6	ED-48506	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COSNTRUÇÃO DE ALVENARIAS DE VEDAÇÃO, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 15CM.	M²	32,00	6,24 R\$	199,68		0,00	R\$ -
1.7	ED-28338					485,12		0,00	R\$ -
TOTAL ITEM 01						R\$ 7.116,96	0,00%	R\$ -	R\$ 7.116,96
2		INFRA-ESTRUTURA							
2.1	ED-17989	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO 2X.ED-17989 -	M²	28,00	51,45 R\$	1.440,60		0,00	R\$ -
2.2	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, VALAS DE ATÉ H IGUAL 1,50M.ED-51107 -	M3	5,20	62,48 R\$	324,90		0,00	R\$ -
2.3	ED-29801	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO D IGUAL 250MM.ED-29801 -	M3	22,00	151,91 R\$	3.342,02		0,00	R\$ -
2.4	ED-49639	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO.ED-49639 -	M3	4,00	739,87 R\$	2.959,48		0,00	R\$ -
2.5	ED-51121	REATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA.ED-51121 -	M3	48,23	38,97 R\$	1.879,52		0,00	R\$ -
2.6	ED-49645	FORMA E DESFORMA EM COMPESADO RESINADO, REAPROVEITAMENTO DE 3X.ED-49645 -	M²	6,80	61,69 R\$	419,49		0,00	R\$ -
2.7	ED-48295	CORTE DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO DIÂMETRO 6,3MM A 12,5MM.ED-48295 -	KG	196,08	12,00 R\$	2.352,96		0,00	R\$ -
2.8	ED-48297	CORTE DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO DIÂMETRO 4,2MM A 5,0MM.ED-48297 -	KG	85,16	11,94 R\$	1.016,81		0,00	R\$ -
TOTAL ITEM 02						R\$ 13.735,78	0,00%	R\$ -	R\$ 13.735,78
3		SUPRA-ESTRUTURA							
3.1	ED-49645	FORMA E DESFORMA EM COMPESADO RESINADO, REAPROVEITAMENTO DE (3X).	M²	60,97	61,69 R\$	3.761,24		0,00	R\$ -
3.2	ED-48295	CORTE DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM).	KG	1372,47	12,00 R\$	16.472,01		0,00	R\$ -
3.3	ED-48297	CORTE DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM).	KG	418,29	11,94 R\$	4.993,56		0,00	R\$ -
3.4	ED-49639	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³	21,00	739,87 R\$	15.537,27		0,00	R\$ -

3.5	ED-50257	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4CM, SC= CIMBRAMENTO PARA LAJE PREMOLDADA COM ESCORAMENTO METALICO TIPO A ALTURA DE 200CM A 310CM - INCLUSIVE DESMONTAGEM E DESCARGA.	M²	172,30	174,24	R\$	30.021,55	0,00	R\$	-	100,00%	172,30	R\$	30.021,53	
3.6	ED-19637	CORTE DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM).	M² X MÊS	172,30	19,60	R\$	3.377,08	0,00	R\$	-	100,00%	172,30	R\$	3.377,08	
3.7	ED-50174	PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA.	M²	9,56	24,08	R\$	230,23	0,00	R\$	-	99,99%	9,56	R\$	230,20	
ESCALA															
3.8	ED-49645	FORMA E EM COMPESADO RESINADO, REAPROVEITAMENTO DE (3X).	M²	11,17	61,69	R\$	689,07	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
3.9	ED-48295	CORTE DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM).	KG	225,00	12,00	R\$	2.700,39	0,00	R\$	-	99,99%	224,97	R\$	2.700,00	
3.10	ED-48297	CORTE DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM).	KG	86,00	11,94	R\$	1.026,84	0,00	R\$	-	100,00%	86,00	R\$	1.026,84	
3.11	ED-49639	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³	5,90	739,87	R\$	4.365,24	0,00	R\$	-	100,00%	5,90	R\$	4.365,23	
3.12	ED-50257	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4CM, SC= CIMBRAMENTO PARA LAJE PREMOLDADA COM ESCORAMENTO METALICO TIPO A ALTURA DE 200CM A 310CM - INCLUSIVE DESMONTAGEM E DESCARGA.	M²	26,52	174,24	R\$	4.620,75	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
3.13	ED-19637	CORTE DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM).	M² X MÊS	26,52	19,60	R\$	519,79	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
						TOTAL ITEM III - R\$	88.315,02	0,00%	R\$	-	84,23%	R\$	74.391,57		
4 ALVENARIA.															
4.1	ED-48233	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO E IGUAL 19CM, A REVESTIR - INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO. ED-48233 -	M²	63,45	78,29	R\$	4.967,50	0,00	R\$	-	100,00%	63,45	R\$	4.967,48	
4.2	ED-48232	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO E IGUAL 14CM, A REVESTIR - INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO. ED-48232 -	M²	143,21	64,75	R\$	9.272,85	0,00	R\$	-	100,00%	143,21	R\$	9.272,85	
4.3	ED-48231	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO E IGUAL 9CM, A REVESTIR - INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO. ED-48231 -	M²	68,42	47,37	R\$	3.241,06	0,00	R\$	-	100,00%	68,42	R\$	3.241,06	
						TOTAL ITEM IIII - R\$	17.481,41	0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	17.481,39		
5 REVESTIMENTO															
5.1	ED-50727	CHAPISCO DE PAREDE COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, ACOLHER. INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO. ED-50727 -	M²	550,00	8,76	R\$	4.818,00	0,00	R\$	-	95,0%	522,50	R\$	4.577,13	
5.2	ED-50728	CHAPISCO DE TETO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, ACOLHER. INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO. ED-50728 -	M²	155,64	11,93	R\$	1.856,79	0,00%	0,00	R\$	-	83,94%	130,64	R\$	1.558,54
5.3	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MACANIZADO, EXCLUSIVO CHAPISCO. ED-50761 -	M²	705,64	33,07	R\$	23.335,51	15,35%	108,32	R\$	3.582,00	95,00%	670,36	R\$	22.168,96
5.4	ED-9081	REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO EXTERNO, PADRÃO EXTRA. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. ED-9081 -	M²	49,31	72,50	R\$	3.574,98	0,00	R\$	-	50,00%	24,66	R\$	1.787,49	
						TOTAL ITEM V - R\$	33.585,28	10,67%	R\$	3.582,00	89,80%	R\$	30.092,12		
6 PAVIMENTAÇÃO															

6.1	ED-50754	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNOEXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDARETIFICADA, DIMENSOES 60CM X 60CM. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA INCLUSIVE REJUNTAMENTO. ED-50754 -	M²	130,00	132,93	R\$	17.280,90	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
6.2	ED-50170	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 CIMENTO/AREIA PREPARO NA OBRA ESPESSURA MINIMA DE 30MM- INCLUSIVE APLICAÇÃO. ED-50170 -	M²	109,63	41,89	R\$	4.592,40	72,07%	79,01	R\$	3.309,73	72,07%	79,01	R\$	3.309,73
6.3	ED-50576	REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PISO, ESPESSURA IGUAL 2CM, DIMENSÕES DE PEÇA ATÉ 1600 CM², ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. ED-50576 -	M²	30,62	278,30	R\$	8.521,55	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
7		GRANITO					30.394,85	10,89%		R\$	3.309,73	10,89%		R\$	3.309,73
7.1	ED-50997	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E= 2CM	M²	15,96	272,42	R\$	4.347,82	80,00%	12,77	R\$	3.478,26	80,00%	12,77	R\$	3.478,26
7.2	ED-51002	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E= 2CM	M²	2,10	304,40	R\$	639,24	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
8		ESQUADRIAS EM MADEIRA E METÁLICAS					4.387,08	89,75%		R\$	3.478,26	89,75%		R\$	3.478,26
8.1	ED-49602	PORTA DE ABRIR, MADEIRA COMPLETA 80X210CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO. ED-49602 -	UN	6,00	913,46	R\$	5.480,76	0,00	R\$	-	50,00%	3,00	R\$	-	
8.2	ED-49612	ALIZAR DE MADEIRA NAS DIMENSOES DE 7CM X 1CM - INCLUSIVE INSTALAÇÃO. ED-	CJ	6,00	96,58	R\$	579,48	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
8.3	ED-51160	JANELAS E PORTAS DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO DE 10MM. ED-51160 -	M²	8,00	319,40	R\$	2.555,20	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
8.4	ED-51159	JANELAS E PORTAS DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO DE 8MM. ED-51159 -	M²	68,98	278,25	R\$	19.193,69	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
8.5	ED-32001	CORRIMÃO DUPLU EM TUBO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUPORTE. ED-32001 -	M	20,65	300,36	R\$	6.202,43	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
8.6	ED-50979	PORTINHOLA EM PERFIL E CHAPA METALICA - INCLUSIVE INSTALAÇÃO. ED-50979 -	M²	0,80	412,06	R\$	329,65	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
9		PINTURA					34.341,21	0,00%		R\$	-	0,00%		R\$	-
9.1	ED-50516	PREPARAÇÃO PARA PINTURA OU EMASSAMENTO EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO.	M²	550,00	5,85	R\$	3.215,06	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
9.2	ED-50515	PREPARAÇÃO PARA PINTURA OU EMASSAMENTO EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO.	M²	155,64	8,09	R\$	1.259,13	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
9.3	ED-50502	PINTURA LÁTEX PVA, EM PAREDES, 2 DEMÃO, EXCLUSIVE VE FUNDO SELADOR E MASSA ACRILICA.	M²	550,00	26,81	R\$	14.745,50	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
9.4	ED-50499	PINTURA LÁTEX PVA, EM TETO, 2 DEMÃO, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR E MASSA ACRILICA.	M²	155,64	16,12	R\$	2.508,92	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
9.5	ED-50507	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA.	M²	15,12	4,17	R\$	63,05	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
9.6	ED-50530	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO COM FILTRO SOLAR EM MADEIRA ACABAMENTO FOSCO - DUAS DEMÃO.	M²	15,12	30,99	R\$	468,57	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
10		COBERTURA					22.260,23	0,00%		R\$	-	0,00%		R\$	-
10.1	ED-20603	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA.	KG	442,71	24,29	R\$	10.753,38	0,00	R\$	-	100,00%	442,71	R\$	10.753,38	
10.2	ED-48428	COBERTURA EM TELHA METALICA.	M²	155,64	102,10	R\$	15.890,84	0,00	R\$	-	100,00%	155,64	R\$	15.890,84	
11		INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL					26.544,22	0,00%		R\$	-	100,00%		R\$	26.544,22

11.1	ED-50667	CHAPIM METALICO COM PINGADEIRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, DESENVOLVIMENTO IGUAL 60CM. ED-50667 - RUFO E CONTRARUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº24, DESENVOLVIMENTO IGUAL 33CM. ED-50678 -	M	68,42	62,32	R\$	4.263,93	0,00	R\$	-	100,00%	68,42	R\$	4.263,93
11.2	ED-50678	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº24 GSG, DESENVOLVIMENTO. ED-50659 - CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO DE PVC ESGOTO-INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100MM. ED-50668 -	M	39,16	60,53	R\$	2.370,35	0,00	R\$	-	100,00%	39,16	R\$	2.370,35
11.3	ED-50659	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO - DIAMETRO100MM - INCLUSIVE INSTALAÇÃO. ED-49962 -	M	26,54	119,36	R\$	3.167,81	0,00	R\$	-	100,00%	26,54	R\$	3.167,81
11.4	ED-50668		M	15,00	85,37	R\$	1.280,55	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
11.5	ED-49962		UN	5,00	40,87	R\$	204,35	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
TOTAL ITEM 11						R\$	11.286,99	0,00%	R\$	-	86,84%	R\$	9.802,09	
12	INSTALAÇÃO DE ESGOTO													
12.1	ED-49889	CAIXA DE ESGOTO EM ALVENARIA 60CM X 60CM X 100CM. ED-49889 -	UN	1,00	687,96	R\$	687,96	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
12.2	ED-50029	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100MM. ED-50029 -	M	32,84	40,65	R\$	1.334,95	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
12.3	ED-50011	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA 100MM X 100MM X 50MMED-50011 -	UN	3,00	61,57	R\$	184,71	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
12.4	ED-49945	GRELHAPORTAGRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATORIO 100MM 100MM ED-49945 -	UN	3,00	30,57	R\$	91,71	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
12.5	ED-50027	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50MM. ED-50027 -	M	5,41	28,36	R\$	153,43	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
12.6	ED-50018	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES , 20MM. ARCONDICIONADO ED-50018 -	M	7,50	19,99	R\$	149,93	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
TOTAL ITEM 12						R\$	2.602,69	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	
13	ÁGUA FRIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA PANICO INCÊNDIO													
13.1	ED-50301	VASO SANITARIO ADULTO, CONVENCIONAL COR BRANCO.ED-50301 -	UN	2,00	766,00	R\$	1.532,00	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
13.2	ED-48156	ASSENTO BRANCO PARA VASO.ED-48156 -	UN	2,00	55,23	R\$	110,46	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
13.3	ED-50282	LAVATÓRIO DE LOUÇA COMPRETO - INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL.ED-50282 -	UN	2,00	473,73	R\$	947,46	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
13.4	ED-50310	BRAÇO PARA CHUVEIRO, COMPRIMENTO 40CM.ED-50310 -	UN	1,00	20,87	R\$	20,87	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
13.5	ED-50314	CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO 12ED-50314 -	UN	1,00	243,25	R\$	243,25	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
13.6	ED-50018	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 20MM.ED-50018 -	M	32,00	19,99	R\$	639,68	0,00	R\$	-	100,00%	32,00	R\$	639,68
13.7	ED-50019	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 20MM.ED-50019 -	M	17,23	23,17	R\$	399,22	0,00	R\$	-	100,00%	17,23	R\$	399,22
13.8	ED-50022	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 50MM.ED-50022 -	M	8,98	44,22	R\$	397,10	0,00	R\$	-	100,00%	8,98	R\$	397,10
13.9	ED-49965	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA D IGUAL 25MM 34.ED-49965 -	UN	2,00	88,76	R\$	177,52	0,00	R\$	-	100,00%	2,00	R\$	177,52
13.10	ED-49989	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D IGUAL 25MM 1.ED-49989 -	UN	2,00	86,64	R\$	173,28	0,00	R\$	-	100,00%	2,00	R\$	173,28
13.11	ED-49996	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D IGUAL 50MM 2.ED-49996 -	UN	2,00	188,98	R\$	377,96	0,00	R\$	-	100,00%	2,00	R\$	377,96
13.12	ED-50334	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Nº 18 COM ADAPTADOR D IGUAL 1 12ED-50334 -	UN	2,00	51,32	R\$	102,64	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
13.13	ED-50337	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM CANOPLA D IGUAL 1.12. 50MMED-50337 -	UN	2,00	239,87	R\$	479,74	0,00	R\$	-	100,00%	2,00	R\$	479,74
13.14	ED-50303	TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCAVEL 12, EXCLUSIVE ADPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DE ÁGUA.ED-50303 -	UN	1,00	75,29	R\$	75,29	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
13.15	ED-49848	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA DIAMETRO DE 50MM X 1ED-49848 -	UN	1,00	39,92	R\$	39,92	0,00	R\$	-	100,00%	1,00	R\$	39,92
13.16	ED-49845	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA DIAMETRO DE 25MM X 34ED-49845 -	UN	1,00	18,27	R\$	18,27	0,00	R\$	-	100,00%	1,00	R\$	18,27

13.17	ED-49844	ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA DIAMETRO DE 20MM X 12ED-49844 -	UN	1,00	16,18	R\$	16,18	0,00	R\$	-	100,00%	1,00	R\$	16,18	
13.18	ED-49935	CAIXA DE ÁGUA DE POLIETILENO DE 500L.ED-49935 -	UN	1,00	645,17	R\$	645,17	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO															
13.19	ED-29405	PLACA FOTOLUMINESCENTE S8 - 380MM X 190MM SAIDA ESCADA DESCEED-29405 -	UN	1,00	19,60	R\$	19,60	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
13.20	ED-29400	PLACA FOTOLUMINESCENTE S3 - 308MM X 190MMED-29400 -	UN	8,00	19,60	R\$	156,80	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
13.21	ED-50201	PLACA FOTOLUMINESCENTE S2 - 380MM X 190MM SAIDA ESQUERDAED-50201 -	UN	3,00	19,60	R\$	58,80	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
13.22	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE S1 - 380MM X 190MM SAIDA DIREITAED-50202 -	UN	7,00	19,60	R\$	137,20	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
13.23	ED-32250	PLACA FOTOLUMINESCENTE M7 - D IGUAL 380MM X 190MMED-32250 -	UN	1,00	38,04	R\$	38,04	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
13.24	ED-32246	PLACA FOTOLUMINESCENTE M1 - 400MM X 600MMED-32246 -	UN	1,00	107,98	R\$	107,98	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
13.25	ED-50199	PLACA FOTOLUMINESCENTE E5 - 300MM X 300MMED-50199 -	UN	7,00	16,53	R\$	115,71	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
13.26	ED-32247	PLACA FOTOLUMINESCENTE M2 - 380MM X 190MM LOTAÇÃOED-32247 -	UN	1,00	38,04	R\$	38,04	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
13.27	ED-26989	LUMINARIA DE EMERGENCIAL AUTONOMA, TIPO LED POTENCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALACAO.ED-26989 -	UN	16,00	29,94	R\$	479,04	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
13.28	ED-50199	PLACA DE EXTINTOR ABC - E5 - 300 X 300ED-50199 -	UN	7,00	16,53	R\$	115,71	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
13.29	ED-50190	ESTINTOR DE INCENDIO TIPO PÓ QUIMICO 5-B.C. CAPACIDADE 6KGED-50190 -	UN	7,00	722,88	R\$	5.060,16	0,00	R\$	-	98,45%	6,89	R\$	4.981,73	
13.30	ED-50194	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORESD-50194 -	UN	7,00	32,88	R\$	230,16	0,00	R\$	-	98,45%	6,89	R\$	226,59	
TOTAL ITEM 13						R\$	12.953,25	0,00%	R\$	-	61,20%	R\$	7.927,39		
14 ELÉTRICO E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA															
14.1	ED-17953	MAGUEIRA PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN IGUAL 1 OU 32MM.ED-17953 -	M	7,20	8,04	R\$	57,89	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
14.2	ED-49414	MAGUEIRA PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN IGUAL 34 OU 25MM.ED-49414 -	M	142,00	9,37	R\$	1.330,54	0,00	R\$	-	100,00%	142,00	R\$	1.330,54	
14.3	ED-49413	MAGUEIRA PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN IGUAL 12 OU 20MM.ED-49413 -	M	100,00	8,50	R\$	850,00	100,00%	100,00	R\$	850,00	100,00%	100,00	R\$	850,00
14.4	ED-49374	LÂMPADA COMPACTADA ELETRONICA FLUORESCENTE, BASE E27, POTENCIA 23W, TENSÃO 110-127V.ED-49374 -	UN	10,00	15,42	R\$	154,20	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
14.5	ED-13357	LUMINARIA PLAFON REDONDO DEVIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIAMENTRO 25CM, PARA UMA 1 LAMPDA LED.ED-13357 -	UN	10,00	62,80	R\$	628,00	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
14.6	ED-9954	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DIAMETRO 25CM, PARA UMA 1 LÂMPADA BASE E-27, FORNECIMENTO E	UN	2,00	53,13	R\$	106,26	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
14.7	ED-49389	LUMINARIA COMERCIAL DE SOBREPOR.ED-49389 -	UN	10,00	304,87	R\$	3.048,69	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
14.8	ED-15116	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDENCIAL DR.ED-15116 -	UN	1,00	156,23	R\$	156,23	100,00%	1,00	R\$	156,23	100,00%	1,00	R\$	156,23
14.9	ED-49258	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A.ED-49258 -	UN	1,00	97,46	R\$	97,46	100,00%	1,00	R\$	97,46	100,00%	1,00	R\$	97,46
14.10	ED-49255	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A.ED-49255 -	UN	3,00	97,46	R\$	292,38	100,00%	3,00	R\$	292,38	100,00%	3,00	R\$	292,38
14.11	ED-49254	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 20A.ED-49254 -	UN	3,00	97,46	R\$	292,38	100,00%	3,00	R\$	292,38	100,00%	3,00	R\$	292,38
14.12	ED-49504	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MODULOS COM BARRAMENTO 100AED-49504 -	UN	1,00	1.121,36	R\$	1.121,36	0,00	R\$	-	100,00%	1,00	R\$	1.121,36	
14.13	ED-5628	MODULO TOMADA USB CONECTOR USB TIPO A, CORRENTE DE 1A.ED-5628 -	UN	5,00	49,05	R\$	245,25	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
14.14	ED-5618	PLACA CEGA PARA CAIXA, 2 X 4.ED-5618 -	UN	11,00	5,26	R\$	57,86	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	

14.15	ED-15749	TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA.ED-15749 -	UN	3,00	25,87	R\$	77,61	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
14.16	ED-15748	TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA.ED-15748 -	UN	12,00	24,96	R\$	299,52	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
14.17	ED-15767	INTERRUPTOR DUAS TECLA SIMPLES 10A - 250V, COM PLACA.ED-15767 -	UN	1,00	60,77	R\$	60,77	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
14.18	ED-15735	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A - 250V, COM PLACA.ED-15735 -	UN	2,00	46,00	R\$	92,00	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
14.19	ED-48951	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANT-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM².ED-48951 -	M	594,90	4,36	R\$	2.593,76	67,00%	398,58	R\$	1.737,82	67,00%	398,58	R\$	1.737,82
14.20	ED-48956	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANT-CHAMA, SEÇÃO 4 MM².ED-48956 -	M	69,70	6,05	R\$	421,69	33,00%	23,00	R\$	139,16	33,00%	23,00	R\$	139,16
14.21	ED-48961	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANT-CHAMA, SEÇÃO 6 MM².ED-48961 -	M	85,00	8,54	R\$	725,90	70,00%	59,50	R\$	508,13	70,00%	59,50	R\$	508,13
14.22	ED-49190	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC P ELETRODUTO FLEXÍVEL, 4 X 4 TETO.ED-49190 -	UN	12,00	12,92	R\$	155,04	0,00	R\$	-	100,00%	12,00	R\$	155,04	
14.23	ED-49187	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC P ELETRODUTO FLEXÍVEL, RETANGULAR 4X2 ED-49187 -	UN	60,00	10,31	R\$	618,60	0,00	R\$	-	100,00%	60,00	R\$	618,60	
14.24	ED-20584	PADRÃO DE ENERGIA CEMIG TRIFASICO DE 100A. -	UN	1,00	4617,09	R\$	4.617,09	0,00	R\$	-	100,00%	1,00	R\$	4.617,09	
						TOTAL ITEM 14	R\$	18.100,48	22,51%	R\$	4.073,56	85,83%	R\$	11.916,19	
15	SERVICOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA														
15.1	ED-51151	ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO PARA P.N.E 60X90CM.ED-51151 -	M²	2,00	244,92	R\$	489,84	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
15.2	ED-48163	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E L IGUAL 40CM.ED-48163 -	UND	2,00	139,19	R\$	278,38	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
15.3	ED-48164	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E L IGUAL 70CM.ED-48164 -	UND	2,00	185,03	R\$	370,06	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
15.4	ED-48162	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E L IGUAL 90CM.ED-48162 -	UND	1,00	225,55	R\$	225,55	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
15.5	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA.ED-50266 -	UND	538,21	6,76	R\$	3.639,06	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
15.6	ED-48157	ASSENTO PARA VASO P.N.E NBR9050 ED-48157	UND	1,00	191,88	R\$	191,88	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
						TOTAL ITEM 15	R\$	5.184,77	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	
TOTAL GERAL						R\$	329.006,20	4,39%	R\$	14.443,54	82,58%	R\$	285.895,49		


R\$ 123.104,71

CONTRATADA
P-PLAN ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 49.157.139/0001-32

CONTRATANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ILICINEA
CNPJ: 01.0445.254/0001-22




P-PLAN ENGENHARIA
CNPJ: 49.157.139/0001-32
RUA VITOR CÂNDIDO RABELO, 255, NOVA TRÊS PONTAS
TRÊS PONTAS - MG
35-999692803

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 026/2025	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº8
ENDEREÇO: AV. XV DE NOVEMBRO, 365	
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº8 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
	




P-PLAN ENGENHARIA
CNPJ: 49.157.139/0001-32
RUA VITOR CÂNDIDO RABELO, 255, NOVA TRÊS PONTAS
TRÊS PONTAS - MG
35-999692803







P-PLAN ENGENHARIA
CNPJ: 49.157.139/0001-32
RUA VITOR CÂNDIDO RABELO, 255, NOVA TRÊS PONTAS
TRÊS PONTAS - MG
35-999692803





P-PLAN ENGENHARIA
CNPJ: 49.157.139/0001-32
RUA VITOR CÂNDIDO RABELO, 255, NOVA TRÊS PONTAS
TRÊS PONTAS - MG
35-999692803





P-PLAN ENGENHARIA
CNPJ: 49.157.139/0001-32
RUA VITOR CÂNDIDO RABELO, 255, NOVA TRÊS PONTAS
TRÊS PONTAS - MG
35-999692803

