

P-PLAN ENGENHARIA CNPJ: 49.157.139/0001-32 VITOR CANDIDO RABELO - , 255 CEP: 37.190-232 - Bairro: NOVA TRES PONTAS Município: TRÊS PONTAS - MINAS GERAIS Insc. Municipal: 1001215 - Insc. Estadual: Email: pplanengenharia@gmail.com Telefone: (35) 9996-9280	Número da NFS-e 120	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e		
 ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 5387 1007 2616 5452 9504 9157 1392 0260 7739 8182 	
	<table><tr><td>Data Fato Gerador 10/07/2026</td><td>Data/Hora Emissão 10/07/2026 16:54</td></tr></table>	Data Fato Gerador 10/07/2026
Data Fato Gerador 10/07/2026	Data/Hora Emissão 10/07/2026 16:54	

TOMADOR DO SERVIÇO		
Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE ILICINEA		CPF/CNPJ 01.045.257/0001-22
Endereço RUA AV. XV DE NOVEMBRO	Número 365	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 37175000	Cidade - Estado Ilicínea - MG

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
Serviço 70202	Local Prestação 4609	Alíquota 2.01%	Situação Trib. TI	Valor Serviço 8.398,62	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 0,00	Valor ISS 168,81
Descrição do Serviço: REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILICÍNEA - MED9							
Valor Total 8.398,62	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 8.398,62	ISSQN 168,81			
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00			
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condicional 0,00	Valor Líquido 8.398,62			

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03
70202 Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
Legenda do Local de Prestação do Serviço
4609 Ilicínea
Outras Informações
TI - Tributada Integralmente
(70202) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.
Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 79/2023 de 27/02/2023 15:34:02
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/08/2026
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$1.129,61 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$236,00 (2,81%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
Observações: Dados para pagamento: Banco: 336 - Banco C6 S.A. Agência: 0001 Conta Corrente 0000-039200367-8 Chave: 35999692803 CNPJ: 49.157.139/0001-32 Nome: P-PLAN ENGENHARIA LTDA

Data da consulta: 10/07/2026 17:15:05

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **49.157.139/0001-32**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **P-PLAN ENGENHARIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2025**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

 Mais informações

Voltar

Gerar PDF



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE ILICINEA**

CPF / CNPJ do pagador: **01.045.257/0001-22**

agência/conta: **5259/00838 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **49 157 139 PEDRO RESENDE BERNA**

CPF / CNPJ do recebedor: **49.157.139/0001-32**

instituição: **BCO C6 S A**

agência/conta: **0001/39200367-8**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 8.398,62**

data da transferência: **10/07/2026**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

358B3C370EB52649FB857592CCD1CC7D36B73B04

ID da transação:

E60701190202607102026DY5EYW1OFOZ

controle:

000007367618844

transação efetuada em **10/07/2026 às 17:26:31** via Sispag.

CÂMARA MUNICIPAL DE ILICÍNEA - MG

AV. XV DE NOVEMBRO, 365 - JARDIM PRIMAVERA

CNPJ: 01.045.257/0001-22 Telefone: 3538541043

Contato/E-Mail: comprasilicinea@gmail.com

Página: 1

Emissão: 09/06/2026 15:59

Exercício: 2026

AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 118/2026 - ORIGINAL**Data:** 09/06/2026 **Status:** EMITIDA**Processo:** 26/2025 **Modalidade:** CONCORRÊNCIA - 1/2025**Contrato:** 25/2025 **Vigência:** 24/09/2025 a 24/09/2026 **Valor contrato:** 329.000,00 **Último aditivo:**

O FORNECEDOR **P-PLAN ENGENHARIA LTDA**, LOCALIZADA A R VITOR CANDIDO RABELO, 255 - ***** , NOVA TRES PONTAS, CIDADE TRES PONTAS-MG, CEP: 37190-232, CNPJ:**49.157.139/0001-32**, TELEFONE: (35) 9969-2803, FICA AUTORIZADO(A) A PRESTAR OS SEGUINTE SERVIÇOS:

Seq.	Código	Descrição	Marca/Modelo	UN	Quantidade	Unitário	Total
19	200	02.07.000117 - CAIXA DE ÁGUA DE POLIETILENO DE 500L.ED-49935	conforme edital	UN	1	645,17	645,17
23	201	02.07.000118 - CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA 100MM X 100MM X 50MMED-50011	conforme edital	UN	3	61,57	184,71
27	158	02.07.000078 - CHAPISCO DE PAREDE COM ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACOLHER. INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO. ED-50727	conforme edital	M²	26,9509	8,76	236,09
33	184	02.07.000104 - CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO DE PVC ESGOTO -INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100MM. ED-50668	conforme edital	M	15	85,37	1.280,55
59	203	02.07.000120 - GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATORIO 100MM 100MM ED-49945	conforme edital	UN	3	30,57	91,71
73	159	02.07.000079 - LUMINARIA DE EMERGENCIAL AUTONOMA, TIPO LED POTENCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.ED-26989	conforme edital	UN	16	29,94	479,04
75	95	02.07.000016 - MAGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN= 1" OU 32MM".ED-17953	conforme edital	M	7,2	8,04	57,89
87	160	02.07.000080 - PLACA DE EXTINTOR ABC - E5 - 300 X 300ED-50199	conforme edital	UN	7	16,53	115,71
88	156	02.07.000076 - PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300MM X 300MMED-50199	conforme edital	UN	7	16,53	115,71
89	154	02.07.000074 - PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" - 400MM X 600MMED-32246	conforme edital	UN	1	107,98	107,98
90	157	02.07.000077 - PLACA FOTOLUMINESCENTE "M2" - 380MM X 190MM (LOTAÇÃO)ED-32247	conforme edital	UN	1	38,04	38,04
91	153	02.07.000073 - PLACA FOTOLUMINESCENTE "M7" - D = 380MM X 190MMED-32250	conforme edital	UN	1	38,04	38,04
92	152	02.07.000072 - PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" - 380MM X 190MM (SAIDA DIREITA)ED-50202	conforme edital	UN	7	19,60	137,20
93	150	02.07.000070 - PLACA FOTOLUMINESCENTE "S2" - 380MM X 190MM (SAIDA ESQUERDA)ED-50201	conforme edital	UN	3	19,60	58,80
94	149	02.07.000069 - PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" - 308MM X 190MMED-29400	conforme edital	UN	8	19,60	156,80
95	147	02.07.000067 - PLACA FOTOLUMINESCENTE "S8" - 380MM X 190MM (SAIDA ESCADA DESCE) ED-29405	conforme edital	UN	1	19,60	19,60
118	198	02.07.000115 - TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100MM. ED-50029	conforme edital	M	32,84	40,65	1.334,95
119	204	02.07.000120 - TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50MM. ED-50027	conforme edital	M	5,41	28,36	153,43
123	207	02.07.000123 - TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 20MM. (AR CONDICIONADO) ED-50018	conforme edital	M	7,5	19,99	149,92
TOTAL		ITENS: 19				5.401,34	

Relatório: Suprimentos -> Relatórios -> Formulários -> Aquisição -> Fase Contratual -> AF

CÂMARA MUNICIPAL DE ILICÍNEA - MG

AV. XV DE NOVENBRO, 365 - JARDIM PRIMAVERA

CNPJ: 01.045.257/0001-22 Telefone: 3538541043

Contato/E-Mail: comprasilicinea@gmail.com

Página: 2

Emissão: 09/06/2026 15:59

Exercício: 2026

AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 118/2026 - ORIGINAL

Seq.	Código	Descrição	Marca/Modelo	UN	Quantidade	Unitário	Total
------	--------	-----------	--------------	----	------------	----------	-------

Valor (Extenso): Cinco Mil Quatrocentos e Um Reais e Trinta e Três Centavos**Prazo de Pagamento:** 30 Dias **Condição de Pagamento:** POR MEDIÇÃO**Prazo de Entrega:** 30 Dias**Endereço de Entrega:** 001.000 - CAMARA MUNICIPAL DE ILICINEA, , , , ,
Horário de Funcionamento: hrs as hrs.**Dotação:** 6 - 01.03.00-4490.51.00-01.031.0001-1.001**Fonte** 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

CÂMARA MUNICIPAL DE ILICÍNEA - MG

AV. XV DE NOVEMBRO, 365 - JARDIM PRIMAVERA

CNPJ: 01.045.257/0001-22 Telefone: 3538541043

Contato/E-Mail: comprasilicinea@gmail.com

Página: 1

Emissão: 09/06/2026 16:08

Exercício: 2026

AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 119/2026 - ORIGINAL

Data: 09/06/2026	Status: EMITIDA
Processo: 26/2025	Modalidade: CONCORRÊNCIA - 1/2025
Contrato: 25/2025	Vigência: 24/09/2025 a 24/09/2026 Valor contrato: 329.000,00 Último aditivo:

O FORNECEDOR **P-PLAN ENGENHARIA LTDA**, LOCALIZADA A R VITOR CANDIDO RABELO, 255 - ***** , NOVA TRES PONTAS, CIDADE TRES PONTAS-MG, CEP: 37190-232, CNPJ:**49.157.139/0001-32**, TELEFONE: (35) 9969-2803, FICA AUTORIZADO(A) A PRESTAR OS SEGUINTE SERVIÇOS:

Seq.	Código	Descrição	Marca/Modelo	UN	Quantidade	Unitário	Total
80	104	02.07.000025 - PEITORIL DE GRANITO CINZA conforme edital ANDORINHA E= 2CM. ED-50997		M²	3,192	272,42	869,56
102	165	02.07.000085 - REBOCO COM ARGAMASSA, conforme edital TRAÇO1:2:8 (CIMENTO ,CALEAREIA) , ESP . 20MM, APLICAÇÃO MANUAL INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MACANIZADO ,EXCULUSIVE CHAPISCO. ED-50761		M²	10,2882	33,07	340,23
109	167	02.07.000087 - REVESTIMENTO COM CERAMICA conforme edital APLICADO EM PAREDE ,ACABAMENTO ESMALTADO , AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃOEXTRA . ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA , INCLUSIVE REJUNTAMENTO. ED-9081		M²	24,655	72,50	1.787,49
TOTAL		ITENS: 3					2.997,28

Valor (Extenso): Dois Mil Novecentos e Noventa e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos

Prazo de Pagamento: 30 Dias **Condição de Pagamento:** POR MEDIÇÃO

Prazo de Entrega: 30 Dias

Endereço de Entrega: 001.000 - CAMARA MUNICIPAL DE ILICINEA, , , ,
Horário de Funcionamento: hrs as hrs.

Dotação: 6 - 01.03.00-4490.51.00-01.031.0001-1.001

Fonte 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

P-PLAN		PLANILHA DE ORÇAMENTO	DATA		BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 9					ACUMULADO						
		AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILICINEA	05/02/2025		LOCAL	jul/26										
MED 9														ACUM		
ITEM		DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. + BDI	VALOR TOTAL	%	QTD.	VALOR		%	QTD.	VALOR			
1		SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA.	UND	1,00	2422,52 R\$	2.422,52	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	1,00	R\$ 2.422,52			
1.2	ED-48501	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO. (ANALISE TECNICA)	M²	30,00	9,06 R\$	271,80	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	30,00	R\$ 271,80			
1.3	ED-48454	REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO METALICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO.	M²	155,64	13,65 R\$	2.124,49	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	155,64	R\$ 2.124,49			
1.4	ED-48487	DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE ATE 15CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO.	M²	8,87	38,18 R\$	338,66	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	8,87	R\$ 338,66			
1.5	ED-48509	REMOÇÃO MANUAL DE TELHAS METALICAS, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO.	M²	155,64	8,19 R\$	1.274,69	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	155,64	R\$ 1.274,69			
1.6	ED-48506	REMOÇÃO MANUAL DE RUFOMATALICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL.	M²	32,00	6,24 R\$	199,68	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	32,00	R\$ 199,68			
1.7	ED-28338	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COSNTRUÇÃO DE ALVENARIAS DE VEDAÇÃO , COM ESPESSURA MÁXIMA DE 15CM.	M²	32,00	15,16 R\$	485,12	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	32,00	R\$ 485,12			
					TOTAL ITEM 01	R\$ 7.116,96	0,00%		R\$	-	100,00%		R\$ 7.116,96			
2		INFRA-ESTRUTURA														
2.1	ED-17989	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO 2X.ED-17989 -	M²	28,00	51,45 R\$	1.440,60	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	28,00	R\$ 1.440,60			
2.2	ED-51107	ESCOVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, VALAS DE ATÉ H IGUAL 1,50M.ED-51107 -	M3	5,20	62,48 R\$	324,90	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	5,20	R\$ 324,90			
2.3	ED-29801	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO D IGUAL 250MM.ED-29801 -	M3	22,00	151,91 R\$	3.342,02	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	22,00	R\$ 3.342,02			
2.4	ED-49639	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO.ED-49639 -	M3	4,00	739,87 R\$	2.959,48	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	4,00	R\$ 2.959,48			
2.5	ED-51121	REATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA.ED-51121 -	M3	48,23	38,97 R\$	1.879,52	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	48,23	R\$ 1.879,52			
2.6	ED-49645	FORMA E DESFORMA EM COMPEADO RESINADO, REAPROVEITAMENTO DE 3X.ED-49645 -	M²	6,80	61,69 R\$	419,49	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	6,80	R\$ 419,49			
2.7	ED-48295	CORTE DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO DIÂMETRO 6,3MM A 12,5MM.ED-48295 -	KG	196,08	12,00 R\$	2.352,96	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	196,08	R\$ 2.352,96			
2.8	ED-48297	CORTE DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO DIÂMETRO 4,2MM A 5,0MM.ED-48297 -	KG	85,16	11,94 R\$	1.016,81	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	85,16	R\$ 1.016,81			
					TOTAL ITEM 02	R\$ 13.735,78	0,00%		R\$	-	100,00%		R\$ 13.735,78			

3		SUPRA-ESTRUTURA												
3.1	ED-49645	FORMA E DESFORMA EM COMPESADO RESINADO, REAPROVEITAMENTO DE (3X).	M²	60,97	61,69 R\$	3.761,24	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	60,97	R\$	3.761,24
3.2	ED-48295	CORTE DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM).	KG	1372,47	12,00 R\$	16.472,01	0,00%	0,00	R\$	-	83,60%	1147,42	R\$	13.771,00
3.3	ED-48297	CORTE DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM).	KG	418,29	11,94 R\$	4.993,56	0,00%	0,00	R\$	-	79,43%	332,25	R\$	3.966,39
3.4	ED-49639	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³	21,00	739,87 R\$	15.537,27	0,00%	0,00	R\$	-	71,90%	15,10	R\$	11.172,06
3.5	ED-50257	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR , INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4CM, SC= 200KG/M² L=5,00M.	M²	172,30	174,24 R\$	30.021,55	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	172,30	R\$	30.021,53
3.6	ED-19637	CIMBRAMENTO PARA LAJE PREMOLDADA COM ESCORAMENTO METALICO TIPO A ALTURA DE 200CM A 310CM - INCLUSIVE DESMONTAGEM E DESCARGA.	M² X MÊS	172,30	19,60 R\$	3.377,08	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	172,30	R\$	3.377,08
3.7	ED-50174	PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA.	M²	9,56	24,08 R\$	230,23	0,00%	0,00	R\$	-	99,99%	9,56	R\$	230,20
		ESCALADA												
3.8	ED-49645	FORMA E EM COMPESADO RESINADO, REAPROVEITAMENTO DE (3X).	M²	11,17	61,69 R\$	689,07	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
3.9	ED-48295	CORTE DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM).	KG	225,00	12,00 R\$	2.700,39	0,00%	0,00	R\$	-	99,99%	224,97	R\$	2.700,00
3.10	ED-48297	CORTE DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM).	KG	86,00	11,94 R\$	1.026,84	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	86,00	R\$	1.026,84
3.11	ED-49639	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³	5,90	739,87 R\$	4.365,24	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	5,90	R\$	4.365,23
3.12	ED-50257	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR , INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4CM, SC= 200KG/M² L=5,00M.	M²	26,52	174,24 R\$	4.620,75	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
3.13	ED-19637	CIMBRAMENTO PARA LAJE PREMOLDADA COM ESCORAMENTO METALICO TIPO A ALTURA DE 200CM A 310CM - INCLUSIVE DESMONTAGEM E DESCARGA.	M² X MÊS	26,52	19,60 R\$	519,79	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
		TOTAL ITEM 3		R\$	88.315,02	0,00%	R\$	-	84,23%	R\$	74.381,57			
4		ALVENARIA												
4.1	ED-48233	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO E IGUAL 19CM, A REVESTIR - INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO. ED-48233 -	M²	63,45	78,29 R\$	4.967,50	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	63,45	R\$	4.967,48
4.2	ED-48232	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO E IGUAL 14CM, A REVESTIR - INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO. ED-48232 -	M²	143,21	64,75 R\$	9.272,85	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	143,21	R\$	9.272,85
4.3	ED-48231	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO E IGUAL 9CM, A REVESTIR - INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO.ED-48231 -	M²	68,42	47,37 R\$	3.241,06	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	68,42	R\$	3.241,06
		TOTAL ITEM 4		R\$	17.481,41	0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	17.481,39			
5		REVESTIMENTO												
5.1	ED-50727	CHAPISCO DE PAREDE COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, ACOLHER. INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO. ED-50727 -	M²	550,00	8,76 R\$	4.818,00	4,90%	26,95	R\$	236,08	99,9%	549,45	R\$	4.813,21

5.2	ED-50728	CHAPISCO DE TETO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, ACOLHER. INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO. ED-50728 -	M²	155,64	11,93	R\$	1.856,79	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	155,64	R\$	1.856,79
5.3	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 CIMENTO, CALEA E AREIA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MACANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO. ED-50761 -	M²	705,64	33,07	R\$	23.335,51	1,46%	10,29	R\$	340,23	96,46%	680,65	R\$	22.509,19
5.4	ED-9081	REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO EXTERNO, PADRÃO EXTRA. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. ED-9081 -	M²	49,31	72,50	R\$	3.574,98	50,00%	24,66	R\$	1.787,49	100,00%	49,31	R\$	3.574,98
TOTAL ITEM 05							R\$	33.585,28	7,04%	R\$	2.363,80	97,53%	R\$	32.784,17	
6	PAVIMENTAÇÃO														
6.1	ED-50754	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÕES 60CM X 60CM. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA INCLUSIVE REJUNTAMENTO. ED-50754 -	M²	130,00	132,93	R\$	17.280,90	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
6.2	ED-50170	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 CIMENTO E AREIA PREPARO NA OBRA ESPESSURA MINIMA DE 30MM- INCLUSIVE APLICAÇÃO. ED-50170 -	M²	147,80	41,89	R\$	6.191,34	0,00%	0,00	R\$	-	72,07%	106,52	R\$	4.462,10
6.3	ED-50576	REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PISO, ESPESSURA IGUAL 2CM, DIMENSÕES DE PEÇA ATÉ 1600 CM², ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. ED-50576 -	M²	30,62	278,30	R\$	8.521,55	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
TOTAL ITEM 06							R\$	31.993,78	0,00%	R\$	-	13,95%	R\$	4.462,10	
7	GRANITO														
7.1	ED-50997	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E= 2CM	M²	15,96	272,42	R\$	4.347,82	20,00%	3,19	R\$	869,56	100,00%	15,96	R\$	4.347,82
7.2	ED-51002	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E= 2CM	M²	2,10	304,40	R\$	639,24	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
TOTAL ITEM 07							R\$	4.987,06	17,44%	R\$	869,56	87,15%	R\$	4.347,82	
8	ESQUADRIAS EM MADEIRA E METÁLICAS														
8.1	ED-49602	PORTA DE ABRIR, MADEIRA COMPLETA 80X210CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO. ED-49602 -	UN	6,00	913,46	R\$	5.480,76		0,00	R\$	-	50,00%	3,00	R\$	2.740,38
8.2	ED-49612	ALIZAR DE MADEIRA NAS DIMENSÕES DE 7CM X 1CM - INCLUSIVE INSTALAÇÃO. ED-	CJ	6,00	96,58	R\$	579,48		0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
8.3	ED-51160	JANELAS E PORTAS DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO DE 10MM. ED-51160 -	M²	8,00	319,40	R\$	2.555,20	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
8.4	ED-51159	JANELAS E PORTAS DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO DE 8MM. ED-51159 -	M²	68,98	278,25	R\$	19.193,69	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
8.5	ED-32001	CORRIMÃO DUPLU EM TUBO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUPORTE. ED-32001 -	M	20,65	300,36	R\$	6.202,43	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
8.6	ED-50979	PORTINHOLA EM PERFIL E CHAPA METALICA - INCLUSIVE INSTALAÇÃO. ED-50979 -	M²	0,80	412,06	R\$	329,65	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
TOTAL ITEM 08							R\$	34.341,21	0,00%	R\$	-	7,98%	R\$	2.740,38	

9	PINTURA												
9.1	ED-50516	PREPARAÇÃO PARA PINTURA OU EMASSAMENTO EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO.	M²	550,00	5,85 R\$	3.215,06	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
9.2	ED-50515	PREPARAÇÃO PARA PINTURA OU EMASSAMENTO EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO.	M²	155,64	8,09 R\$	1.259,13	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
9.3	ED-50502	PINTURA LÁTEX PVA, EM PAREDES, 2 DEMÃO, EXCLUSIVE VE FUNDO SELADOR E MASSA ACRÍLICA.	M²	550,00	26,81 R\$	14.745,50	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
9.4	ED-50499	PINTURA LÁTEX PVA, EM TETO, 2 DEMÃO, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR E MASSA ACRÍLICA.	M²	155,64	16,12 R\$	2.508,92	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
9.5	ED-50507	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA.	M²	15,12	4,17 R\$	63,05	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
9.6	ED-50530	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO COM FILTRO SOLAR EM MADEIRA ACABAMENTO FOSCO - DUAS DEMÃO.	M²	15,12	30,99 R\$	468,57	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
					TOTAL ITEM 09	R\$	22.260,23	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
10	COBERTURA												
10.1	ED-20603	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA.	KG	442,71	24,29 R\$	10.753,38	0,00%	0,00	-R\$	0,00	100,00%	442,71 R\$	10.753,38
10.2	ED-48428	COBERTURA EM TELHA METALICA.	M²	155,64	102,10 R\$	15.890,84	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	155,64 R\$	15.890,84
					TOTAL ITEM 10	R\$	26.644,22	0,00%	-R\$	0,00	100,00%	R\$	26.644,22
11	INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL												
11.1	ED-50667	CHAPIM METALICO COM PINGADEIRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, DESENVOLVIMENTO IGUAL 60CM. ED-50667 -	M	68,42	62,32 R\$	4.263,93	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	68,42 R\$	4.263,93
11.2	ED-50678	RUFO E CONTRARUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº24, DESENVOLVIMENTO IGUAL 33CM. ED-50678 -	M	39,16	60,53 R\$	2.370,35	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	39,16 R\$	2.370,35
11.3	ED-50659	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº24 GSG, DESENVOLVIMENTO. ED-50659 -	M	26,54	119,36 R\$	3.167,81	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	26,54 R\$	3.167,81
11.4	ED-50668	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO DE PVC ESGOTO-INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100MM. ED-50668 -	M	15,00	85,37 R\$	1.280,55	100,00%	15,00	R\$	1.280,55	100,00%	15,00 R\$	1.280,55
11.5	ED-49962	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO - DIAMETRO 100MM - INCLUSIVE INSTALAÇÃO. ED-49962 -	UN	5,00	40,87 R\$	204,35	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00 R\$	-
					TOTAL ITEM 11	R\$	11.286,99	11,35%	R\$	1.280,55	98,19%	R\$	11.082,64
12	INSTALAÇÃO DE ESGOTO												
12.1	ED-49889	CAIXA DE ESGOTO EM ALVENARIA 60CM X 60CM X 100CM. ED-49889 -	UN	1,00	687,96 R\$	687,96	0,00	R\$	-	0,00%	0,00 R\$	-	-
12.2	ED-50029	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100MM. ED-50029 -	M	32,84	40,65 R\$	1.334,95	100,00%	32,84	R\$	1.334,95	100,00%	32,84 R\$	1.334,95
12.3	ED-50011	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA 100MM X 100MM X 50MM ED-50011 -	UN	3,00	61,57 R\$	184,71	100,00%	3,00	R\$	184,71	100,00%	3,00 R\$	184,71
12.4	ED-49945	GRELHA PORTAGRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATORIO 100MM 100MM ED-49945 -	UN	3,00	30,57 R\$	91,71	100,00%	3,00	R\$	91,71	100,00%	3,00 R\$	91,71
12.5	ED-50027	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50MM. ED-50027 -	M	5,41	28,36 R\$	153,43	100,00%	5,41	R\$	153,43	100,00%	5,41 R\$	153,43
12.6	ED-50018	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 20MM. AR CONDICIONADO ED-50018 -	M	7,50	19,99 R\$	149,93	100,00%	7,50	R\$	149,93	100,00%	7,50 R\$	149,93
					TOTAL ITEM 12	R\$	2.602,69	73,57%	R\$	1.914,73	73,57%	R\$	1.914,73

13 ÁGUA FRIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA PANICO INCÊNDIO												
13.1	ED-50301	VASO SANITÁRIO ADULTO, CONVENCIONAL COR BRANCO.ED-50301 -	UN	2,00	766,00 R\$	1.532,00	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$ -
13.2	ED-48156	ASSENTOBranco PARA VASO.ED-48156 -	UN	2,00	55,23 R\$	110,46	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$ -
13.3	ED-50282	LAVATÓRIO DE LOUÇA COMPRETO - INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALED-50282 -	UN	2,00	473,73 R\$	947,46	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$ -
13.4	ED-50310	BRAÇO PARA CHUVEIRO, COMPRIMENTO 40CM.ED-50310 -	UN	1,00	20,87 R\$	20,87	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$ -
13.5	ED-50314	CHUVEIRO-ELETRICO CROMADO 12ED-50314 -	UN	1,00	243,25 R\$	243,25	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$ -
13.6	ED-50018	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 20MM.ED-50018 -	M	32,00	19,99 R\$	639,68	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	32,00 R\$ 639,68
13.7	ED-50019	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 25MM.ED-50019 -	M	17,23	23,17 R\$	399,22	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	17,23 R\$ 399,22
13.8	ED-50022	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 50MM.ED-50022 -	M	8,98	44,22 R\$	397,10	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	8,98 R\$ 397,10
13.9	ED-49965	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA D IGUAL 25MM 34.ED-49965 -	UN	2,00	88,76 R\$	177,52	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	2,00 R\$ 177,52
13.10	ED-49989	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D IGUAL 25MM 1.ED-49989 -	UN	2,00	86,64 R\$	173,28	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	2,00 R\$ 173,28
13.11	ED-49996	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D IGUAL 50MM 2.ED-49996 -	UN	2,00	188,98 R\$	377,96	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	2,00 R\$ 377,96
13.12	ED-50334	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Nº 18 COM ADAPTADOR D IGUAL 1 12ED-50334 -	UN	2,00	51,32 R\$	102,64	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00 R\$ -
13.13	ED-50337	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM CANOPLA D IGUAL 1.12. 50MMED-50337 -	UN	2,00	239,87 R\$	479,74	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	2,00 R\$ 479,74
13.14	ED-50303	TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCAVEL 12, EXCLUSIVE ADPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DE AGUA.ED-50303 -	UN	1,00	75,29 R\$	75,29	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00 R\$ -
13.15	ED-49848	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA DIÂMETRO DE 50MM X 1ED-49848 -	UN	1,00	39,92 R\$	39,92	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	1,00 R\$ 39,92
13.16	ED-49845	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA DIÂMETRO DE 25MM X 34ED-49845 -	UN	1,00	18,27 R\$	18,27	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	1,00 R\$ 18,27
13.17	ED-49844	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA DIÂMETRO DE 20MM X 12ED-49844 -	UN	1,00	16,18 R\$	16,18	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	1,00 R\$ 16,18
13.18	ED-49935	CAIXA DE ÁGUA DE POLIETILENO DE 500L.ED-49935 -	UN	1,00	645,17 R\$	645,17	100,00%	1,00	R\$ 645,17	100,00%	1,00	R\$ 645,17
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO												
13.19	ED-29405	PLACA FOTOLUMINESCENTE S8 - 380MM X 190MM SAIDA ESCADA DESCEED-29405 -	UN	1,00	19,60 R\$	19,60	100,00%	1,00	R\$ 19,60	100,00%	1,00	R\$ 19,60
13.20	ED-29400	PLACA FOTOLUMINESCENTE S3 - 308MM X 190MMED-29400 -	UN	8,00	19,60 R\$	156,80	100,00%	8,00	R\$ 156,80	100,00%	8,00	R\$ 156,80
13.21	ED-50201	PLACA FOTOLUMINESCENTE S2 - 380MM X 190MM SAIDA ESQUERDAED-50201 -	UN	3,00	19,60 R\$	58,80	100,00%	3,00	R\$ 58,80	100,00%	3,00	R\$ 58,80
13.22	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE S1 - 380MM X 190MM SAIDA DIREITAED-50202 -	UN	7,00	19,60 R\$	137,20	100,00%	7,00	R\$ 137,20	100,00%	7,00	R\$ 137,20
13.23	ED-32250	PLACA FOTOLUMINESCENTE M7 - D IGUAL 380MM X 190MMED-32250 -	UN	1,00	38,04 R\$	38,04	100,00%	1,00	R\$ 38,04	100,00%	1,00	R\$ 38,04
13.24	ED-32246	PLACA FOTOLUMINESCENTE M1 - 400MM X 600MMED-32246 -	UN	1,00	107,98 R\$	107,98	100,00%	1,00	R\$ 107,98	100,00%	1,00	R\$ 107,98
13.25	ED-50199	PLACA FOTOLUMINESCENTE E5 - 300MM X 300MMED-50199 -	UN	7,00	16,53 R\$	115,71	100,00%	7,00	R\$ 115,71	100,00%	7,00	R\$ 115,71

13.26	ED-32247	PLACA FOTOLUMINESCENTE M2 - 380MM X 190MM LOTACAOED-32247 -	UN	1,00	38,04 R\$	38,04	100,00%	1,00	R\$	38,04	100,00%	1,00	R\$	38,04
13.27	ED-26989	LUMINARIA DE EMERGENCIAL AUTONOMA, TIPO LED POTENCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALACAO.ED-26989 -	UN	16,00	29,94 R\$	479,04	100,00%	16,00	R\$	479,04	100,00%	16,00	R\$	479,04
13.28	ED-50199	PLACA DE EXTINTOR ABC - E5 - 300 X 300ED-50199 -	UN	7,00	16,53 R\$	115,71	100,00%	7,00	R\$	115,71	100,00%	7,00	R\$	115,71
13.29	ED-50190	EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PÓ QUIMICO 5-B.C, CAPACIDADE 6KGED-50190 -	UN	7,00	722,88 R\$	5.060,16		0,00	R\$	-	98,45%	6,89	R\$	4.981,73
13.30	ED-50194	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORESD-50194 -	UN	7,00	32,88 R\$	230,16		0,00	R\$	-	98,45%	6,89	R\$	226,59
					TOTAL ITEM 13	R\$	12.953,25	14,76%	R\$	1.912,09	75,96%	R\$	9.839,28	
14	ELÉTRICO E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA													
14.1	ED-17953	MAGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN IGUAL 1 0U 32MM.ED-17953 -	M	7,20	8,04 R\$	57,89	100,00%	7,20	R\$	57,89	100,00%	7,20	R\$	57,89
14.2	ED-49414	MAGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN IGUAL 34OU 25MM.ED-49414 -	M	142,00	9,37 R\$	1.330,54	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	142,00	R\$	1.330,54
14.3	ED-49413	MAGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN IGUAL 12OU 20MM.ED-49413 -	M	100,00	8,50 R\$	850,00	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	100,00	R\$	850,00
14.4	ED-49374	LÂMPADA COMPACTADA ELETRONICA FLUORESCENTE, BASE E27, POTENCIA 23W, TENSÃO 110-127V.ED-49374 -	UN	10,00	15,42 R\$	154,20	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
14.5	ED-13357	LUMINARIA PLAFON REDONDO DEVIDRO JATEADOREDONDO COMPLETA, DIAMETRO 25CM, PARA UMA 1 LAMPDA LED.ED-13357 -	UN	10,00	62,80 R\$	628,00	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
14.6	ED-9954	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DIAMETRO 25CM, PARA UMA 1 LÂMPADA BASE E-27, FORNECIMENTO E INSTALACAO.ED-9954 -	UN	2,00	53,13 R\$	106,26	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
14.7	ED-49389	LUMINARIA COMERCIAL DE SOBREPOR.ED-49389 -	UN	10,00	304,87 R\$	3.048,69	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
14.8	ED-15116	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDENCIAL DR.ED-15116 -	UN	1,00	156,23 R\$	156,23	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	1,00	R\$	156,23
14.9	ED-49258	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A.ED-49258 -	UN	1,00	97,46 R\$	97,46	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	1,00	R\$	97,46
14.10	ED-49255	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A.ED-49255 -	UN	3,00	97,46 R\$	292,38	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	3,00	R\$	292,38
14.11	ED-49254	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 20A.ED-49254 -	UN	3,00	97,46 R\$	292,38	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	3,00	R\$	292,38
14.12	ED-49504	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MODULOS COM BARRAMENTO 100AED-49504 -	UN	1,00	1121,36 R\$	1.121,36	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	1,00	R\$	1.121,36
14.13	ED-5628	MODULO TOMADA USB CONECTOR USB TIPO A, CORRENTE DE 1A.ED-5628 -	UN	5,00	49,05 R\$	245,25	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
14.14	ED-5618	PLACA CEGA PARA CAIXA, 2 X 4.ED-5618 -	UN	11,00	5,26 R\$	57,86	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
14.15	ED-15749	TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA.ED-15749 -	UN	3,00	25,87 R\$	77,61	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
14.16	ED-15748	TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA.ED-15748 -	UN	12,00	24,96 R\$	299,52	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
14.17	ED-15767	INTERRUPTOR DUAS TECLA SIMPLES 10A - 250V, COM PLACA.ED-15767 -	UN	1,00	60,77 R\$	60,77	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
14.18	ED-15735	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A - 250V, COM PLACA.ED-15735 -	UN	2,00	46,00 R\$	92,00	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-
14.19	ED-48951	CABO DECobre ISOLAMENTO ANT-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM².ED-48951 -	M	594,90	4,36 R\$	2.593,76		0,00	R\$	-	67,00%	398,58	R\$	1.737,82
14.20	ED-48956	CABO DECobre ISOLAMENTO ANT-CHAMA, SEÇÃO 4 MM².ED-48956 -	M	69,70	6,05 R\$	421,69		0,00	R\$	-	33,00%	23,00	R\$	139,16

14.21	ED-48961	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANT-CHAMA, SEÇÃO 6MM².ED-48961 -	M	85,00	8,54 R\$	725,90	0,00	R\$	-	70,00%	59,50	R\$	508,13	
14.22	ED-49190	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC P ELETRODUTO FLEXÍVEL, 4 X 4 TETO.ED-49190 -	UN	12,00	12,92 R\$	155,04	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	12,00	R\$	155,04
14.23	ED-49187	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC P ELETRODUTO FLEXÍVEL, RETANGULAR 4X2 ED-49187 -	UN	60,00	10,31 R\$	618,60	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	60,00	R\$	618,60
14.24	ED-20584	PADRÃO DE ENERGIA CEMIG TRIFASICO DE 100A. -	UN	1,00	4617,09 R\$	4.617,09	0,00%	0,00	R\$	-	100,00%	1,00	R\$	4.617,09
					TOTAL ITEM 14	R\$	18.100,48	0,32%	R\$	57,89	66,15%	R\$	11.974,08	
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA													
15.1	ED-51151	ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO PARA P.N.E 60X90CM.ED-51151 -	M²	2,00	244,92 R\$	489,84	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
15.2	ED-48163	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E L IGUAL 40CM.ED-48163 -	UND	2,00	139,19 R\$	278,38	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
15.3	ED-48164	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E L IGUAL 70CM.ED-48164 -	UND	2,00	185,03 R\$	370,06	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
15.4	ED-48162	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E L IGUAL 90CM.ED-48162 -	UND	1,00	225,55 R\$	225,55	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
15.5	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA.ED-50266 -	UND	538,21	6,76 R\$	3.639,06	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
15.6	ED-48157	ASSENTO PARA VASO PNE NBR9050 ED-48157 -	UND	1,00	191,88 R\$	191,88	0,00	R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	
					TOTAL ITEM 15	R\$	5.194,77	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	
TOTAL GERAL						R\$	330.599,14		R\$	8.398,63	66,09%	R\$	218.485,12	


CONTRATADA
P-PLAN ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 49.157.139/0001-32

CONTRATANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ILICINEA
CNPJ: 01.0445.254/0001-22

RESP. TÉCNICO
MAYKON DA SILVA GOULART
CREA: 141992504-4





P-PLAN ENGENHARIA
CNPJ: 49.157.139/0001-32
RUA VITOR CÂNDIDO RABELO, 255, NOVA TRÊS PONTAS
TRÊS PONTAS - MG
35-999692803

01/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 026/2025	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº9
ENDEREÇO: AV. XV DE NOVEMBRO, 365	01/6/26 A 30/6/26
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM9	
	





P-PLAN ENGENHARIA
CNPJ: 49.157.139/0001-32
RUA VITOR CÂNDIDO RABELO, 255, NOVA TRÊS PONTAS
TRÊS PONTAS - MG
35-999692803





P-PLAN ENGENHARIA
CNPJ: 49.157.139/0001-32
RUA VITOR CÂNDIDO RABELO, 255, NOVA TRÊS PONTAS
TRÊS PONTAS - MG
35-999692803





P-PLAN ENGENHARIA
CNPJ: 49.157.139/0001-32
RUA VITOR CÂNDIDO RABELO, 255, NOVA TRÊS PONTAS
TRÊS PONTAS - MG
35-999692803

