

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                   |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P-PLAN ENGENHARIA</b><br><b>CNPJ:</b> 49.157.139/0001-32<br>VITOR CANDIDO RABELO -, 255<br>CEP: 37.190-232 - Bairro: NOVA TRES PONTAS<br>Município: TRÊS PONTAS - MINAS GERAIS<br><b>Insc. Municipal:</b> 1001215 - <b>Insc. Estadual:</b><br>Email: pplanengenharia@gmail.com<br>Telefone: (35) 9996-9280 | <b>Número da NFS-e</b><br><b>121</b> | <b>Situação</b><br><b>Emitida</b> | <br><b>Autenticidade</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | <b>Tipo</b><br><b>Preenchido</b>  |                                                                                                             |

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ESTADO DE MINAS GERAIS</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b> | <b>Identificador</b><br>5387 2207 2620 3653 8404 9157 1392 0260 7739 8203<br> |
|                                                                                                                                                                                                                         | <b>Data Fato Gerador</b><br><b>22/07/2026</b>                                                                                                                   |

### TOMADOR DO SERVIÇO

|                                                          |                        |                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| <b>Nome/Razão Social</b><br>CAMARA MUNICIPAL DE ILICINEA |                        | <b>CPF/CNPJ</b><br>01.045.257/0001-22    |
| <b>Endereço</b><br>RUA AV. XV DE NOVEMBRO                | <b>Número</b><br>365   | <b>Complemento</b><br>NÃO INFORMADO      |
| <b>Bairro</b><br>CENTRO                                  | <b>CEP</b><br>37175000 | <b>Cidade - Estado</b><br>Illicinea - MG |

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço                                                                                 | Local Prestação                    | Alíquota                            | Situação Trib.                      | Valor Serviço                     | Desc. Incondic. | Valor Dedução | Valor ISS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------|
| 70202                                                                                   | 4609                               | 3.3747%                             | TI                                  | 14.084,63                         | 0,00            | 0,00          | 475,31    |
| <b>Descrição do Serviço:</b><br>REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILICÍNEA - MED10 |                                    |                                     |                                     |                                   |                 |               |           |
| <b>Valor Total</b><br>14.084,63                                                         | <b>Desc. Incondicional</b><br>0,00 | <b>Dedução</b><br>0,00              | <b>Base de Cálculo</b><br>14.084,63 | <b>ISSQN</b><br>475,31            |                 |               |           |
| <b>ISSRF</b><br>0,00                                                                    | <b>IR</b><br>0,00                  | <b>INSS</b><br>0,00                 | <b>CSLL</b><br>0,00                 | <b>COFINS</b><br>0,00             |                 |               |           |
| <b>PIS</b><br>0,00                                                                      | <b>Outras Retenções</b><br>0,00    | <b>Total Trib. Federais</b><br>0,00 | <b>Desc. Condicional</b><br>0,00    | <b>Valor Líquido</b><br>14.084,63 |                 |               |           |

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

70202 Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

**Legenda do Local de Prestação do Serviço**  
4609 Illicinea

**Outras Informações**  
TI - Tributada Integralmente  
(70202) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 79/2023 de 27/02/2023 15:34:02

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/08/2026

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$1.894,38 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$395,78 (2,81%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: Dados para pagamento: Banco: 336 - Banco C6 S.A. Agência: 0001 Conta Corrente 0000-039200367-8 Chave: 35999692803 CNPJ: 49.157.139/0001-32 Nome: P-PLAN ENGENHARIA LTDA

**CÂMARA MUNICIPAL DE ILICÍNEA - MG**

AV. XV DE NOVEMBRO, 365 - JARDIM PRIMAVERA

CNPJ: 01.045.257/0001-22 Telefone: 3538541043

Contato/E-Mail: comprasilicinea@gmail.com

Página: 1

Emissão: 09/07/2026 17:53

Exercício: 2026

**AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 124/2026 - ORIGINAL**

Data: 09/07/2026

Status: EMITIDA

Processo: 26/2025

Modalidade: CONCORRÊNCIA - 1/2025

Contrato: 25/2025

Vigência: 24/09/2025 a 24/09/2026 Valor contrato: 329.000,00

Último aditivo:

O FORNECEDOR **P-PLAN ENGENHARIA LTDA**, LOCALIZADA A R VITOR CANDIDO RABELO, 255 - \*\*\*\*\* , NOVA TRES PONTAS, CIDADE TRES PONTAS-MG, CEP: 37190-232, CNPJ: **49.157.139/0001-32**, TELEFONE: (35) 9969-2803, FICA AUTORIZADO(A) A PRESTAR OS SEGUINTE SERVIÇOS:

| Seq.         | Código | Descrição                                                                                                                              | Marca/Modelo | UN | Quantidade | Unitário | Total            |
|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|------------|----------|------------------|
| 84           | 139    | 02.07.000059 - PINTURA LÁTEX PVA, EM PAREDES, conforme edital 2 DEMÃO, EXCLUSIVE VE FUNDO SELADOR E MASSA ACRILICA. ED-50502           |              | M² | 330        | 26,81    | 8.847,30         |
| 85           | 140    | 02.07.000060 - PINTURA LÁTEX PVA, EM TETO, 2 conforme edital DEMÃO, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR E MASSA ACRILICA. ED-50499                 |              | M² | 116,7301   | 16,12    | 1.881,69         |
| 98           | 134    | 02.07.000054 - PREPARAÇÃO PARA PINTURA OU conforme edital EMASSAMENTO EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO. ED-50516 |              | M² | 412,188    | 5,85     | 2.411,30         |
| 99           | 137    | 02.07.000057 - PREPARAÇÃO PARA PINTURA OU conforme edital EMASSAMENTO EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO. ED-50515   |              | M² | 116,7293   | 8,09     | 944,34           |
| <b>TOTAL</b> |        | <b>ITENS: 4</b>                                                                                                                        |              |    |            |          | <b>14.084,63</b> |

Valor (Extenso): Quatorze Mil Oitenta e Quatro Reais e Sessenta e Três Centavos

Prazo de Pagamento: 30 Dias

Condição de Pagamento: POR MEDIÇÃO

Prazo de Entrega: 30 Dias

Endereço de Entrega: 001.000 - CAMARA MUNICIPAL DE ILICINEA, , , ,

Horário de Funcionamento: hrs as hrs.

Dotação: 6 - 01.03.00-4490.51.00-01.031.0001-1.001

Fonte: 1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data da consulta: 23/07/2026 17:43:48

#### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **49.157.139/0001-32**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **P-PLAN ENGENHARIA LTDA**

#### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2025**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE ILICINEA**

CPF / CNPJ do pagador: **01.045.257/0001-22**

agência/conta: **5259/00838 - 0**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **49 157 139 PEDRO RESENDE BERNA**

CPF / CNPJ do recebedor: **49.157.139/0001-32**

instituição: **BCO C6 S A**

agência/conta: **0001/39200367-8**

tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 14.084,63**

data da transferência: **23/07/2026**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**B897969A9D5DB687FF0C488FBAECB7DA2F2D165B**

ID da transação:

**E60701190202607232050DY5RLR57W97**

controle:

**000000464587902**

transação efetuada em **23/07/2026 às 17:50:39** via Sispag.





P-PLAN ENGENHARIA  
CNPJ: 49.157.139/0001-32  
RUA VITOR CÂNDIDO RABELO, 255, NOVA TRÊS PONTAS  
TRÊS PONTAS - MG  
35-999692803

|                                                                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº<br>01/2025<br>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: | <b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO</b>   |
|                                                                      | <b>BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº10</b> |
| ENDEREÇO: AV. XV DE<br>NOVEMBRO, 365                                 | <b>01/6/26 A 30/6/26</b>       |
| <b>BM10</b>                                                          |                                |





P-PLAN ENGENHARIA  
CNPJ: 49.157.139/0001-32  
RUA VITOR CÂNDIDO RABELO, 255, NOVA TRÊS PONTAS  
TRÊS PONTAS - MG  
35-999692803







P-PLAN ENGENHARIA  
CNPJ: 49.157.139/0001-32  
RUA VITOR CÂNDIDO RABELO, 255, NOVA TRÊS PONTAS  
TRÊS PONTAS - MG  
35-999692803






P-PLAN ENGENHARIA  
CNPJ: 49.157.139/0001-32  
RUA VITOR CÂNDIDO RABELO, 255, NOVA TRÊS PONTAS  
TRÊS PONTAS - MG  
35-999692803





P-PLAN ENGENHARIA  
CNPJ: 49.157.139/0001-32  
RUA VITOR CÂNDIDO RABELO, 255, NOVA TRÊS PONTAS  
TRÊS PONTAS - MG  
35-999692803



REVOLUÇÃO EM MÃO DE OBRA QUALIFICADA.  
CONSTRUINDO SONHOS. EDIFICANDO SOLUÇÕES!

www.mkconstrutorabrasa.com.br

(55) 99846-2793



**MK**  
CONSTRUTORA,  
ARQUITETURA  
E ENGENHARIA

CREA: NACIONAL 185510  
CREA: ESTADUAL 89518

BOLETIM DE 10ª MEDIÇÃO

|                                     |                                               |                  |            |                      |               |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |  |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| Contratante:                        | Câmara Municipal                              | ORDEN DE SERVIÇO | 03/12/2025 | INICIO DA OBRA       | 08/10/2025    | PRD. MEDIÇÃO          | 09/07/2026    | 21/07/2026    | MEMORIAL      | 003/2025      |               |               |               |               |  |  |
| Contratado:                         | Maylini Construtora Arquitetura e Engenharia  | B.O. DE MEDIÇÃO  | 8º         | Nº DA ART DE PROJETO | MG20254390474 | Nº DA ART DE EXECUÇÃO | MG20254506045 |               | CONTRATO      | 003/2025      |               |               |               |               |  |  |
| OBRA:                               | Projetos executivos e planilhas orçamentarias | VALOR DA OBRA    |            |                      |               | RS 328.999,97         |               |               |               |               |               |               |               |               |  |  |
| LOCAL:                              | Sul de Minas Gerais                           | PRAZO DA OBRA:   |            |                      |               | DATA                  |               |               |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                                     |                                               | 7 MESES          |            |                      |               | 21/07/2026            |               |               |               |               |               |               |               |               |  |  |
| ITEM                                | DESCRIÇÃO                                     | VALOR            | %          | MÊS 01               | MÊS 02        | MÊS 03                | MÊS 04        | MÊS 05        | MÊS 06        | MÊS 07        | MÊS 08        | Mês 09        | Mês 09        |               |  |  |
| 1                                   | SERVICOS PRELIMINARES                         | R\$ 7.116,59     | 2,16%      | 100,0000%            |               |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                                     |                                               |                  |            | RS 7.116,59          |               |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |  |  |
| 2                                   | INFRA-ESTRUTURA                               | R\$ 13.735,64    | 4,17%      | 75,8109%             |               | 10,0003%              | 14,1888%      |               |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                                     |                                               |                  |            | RS 10.413,11         |               | RS 1.373,61           | RS 1.948,92   |               |               |               |               |               |               |               |  |  |
| 3                                   | SUPRA-ESTRUTURA                               | R\$ 88.313,98    | 26,84%     | 25,6509%             | 29,9023%      | 21,0000%              | 7,6821%       |               |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                                     |                                               |                  |            | RS 22.653,33         | RS 26.407,95  | RS 18.545,94          | RS 6.784,37   |               |               |               |               |               |               |               |  |  |
| 4                                   | ALVENARIA.                                    | R\$ 17.480,74    | 5,31%      | 25,0000%             | 53,0192%      | 5,0000%               |               | 16,9808%      |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                                     |                                               |                  |            | RS 4.370,19          | RS 9.268,21   | RS 874,04             |               | RS 2.968,37   |               |               |               |               |               |               |  |  |
| 5                                   | REVESTIMENTO                                  | R\$ 33.583,22    | 10,21%     |                      |               |                       | 10,2613%      | 13,2002%      | 38,00%        | 17,48%        | 10,67%        | 7,03%         |               |               |  |  |
|                                     |                                               |                  |            |                      |               |                       | RS 3.446,07   | RS 4.433,04   | RS 12.761,62  | RS 5.871,60   | RS 3.582,00   | RS 2.363,80   |               |               |  |  |
| 6                                   | PAVIMENTAÇÃO                                  | R\$ 30.394,56    | 9,24%      |                      |               |                       |               |               |               |               | 10,89%        |               |               |               |  |  |
|                                     |                                               |                  |            |                      |               |                       |               |               |               |               | RS 3.309,73   |               |               |               |  |  |
| 7                                   | GRANITO                                       | R\$ 4.987,00     | 1,52%      |                      |               |                       |               |               |               |               | 69,75%        | 17,44%        |               |               |  |  |
|                                     |                                               |                  |            |                      |               |                       |               |               |               |               | RS 3.478,26   | RS 869,56     |               |               |  |  |
| 8                                   | ESQUADRIAS                                    | R\$ 34.340,99    | 10,44%     |                      |               |                       |               | 7,9799%       |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                                     |                                               |                  |            |                      |               |                       |               | RS 2.740,38   |               |               |               |               |               |               |  |  |
| 9                                   | PINTURA                                       | R\$ 22.262,94    | 6,77%      |                      |               |                       |               |               |               |               |               |               | 63,26%        |               |  |  |
|                                     |                                               |                  |            |                      |               |                       |               |               |               |               |               |               | RS 14.084,64  |               |  |  |
| 10                                  | COBERTURA                                     | R\$ 26.644,03    | 8,10%      |                      |               |                       |               | 58,0798%      | 41,92%        |               |               |               |               |               |  |  |
|                                     |                                               |                  |            |                      |               |                       |               | RS 15.474,79  | RS 11.169,23  |               |               |               |               |               |  |  |
| 11                                  | AGUA PLUVIAL                                  | R\$ 11.287,12    | 3,43%      |                      |               |                       |               |               | 86,84%        |               |               | 11,35%        |               |               |  |  |
|                                     |                                               |                  |            |                      |               |                       |               | RS 9.802,09   |               |               |               | RS 1.280,55   |               |               |  |  |
| 12                                  | ESGOTO                                        | R\$ 1.602,62     | 0,79%      |                      |               |                       |               |               |               |               |               | 73,57%        |               |               |  |  |
|                                     |                                               |                  |            |                      |               |                       |               |               |               |               |               | RS 1.914,73   |               |               |  |  |
| 13                                  | ÁGUA FRIA                                     | R\$ 11.953,05    | 3,94%      |                      |               |                       |               |               | 30,00%        | 28,96%        |               | 14,76%        |               |               |  |  |
|                                     |                                               |                  |            |                      |               |                       |               | RS 3.885,92   | RS 4.041,45   |               | RS 1.912,09   |               |               |               |  |  |
| 14                                  | ELÉTRICO                                      | R\$ 18.102,84    | 5,50%      |                      |               |                       | 30,5703%      |               |               | 12,75%        | 22,50%        | 0,32%         |               |               |  |  |
|                                     |                                               |                  |            |                      |               |                       | RS 5.534,09   |               |               | RS 2.308,55   | RS 4.073,56   | RS 57,89      |               |               |  |  |
| 15                                  | SERVICOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA             | R\$ 5.194,65     | 1,58%      |                      |               |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |  |  |
|                                     |                                               |                  |            |                      |               |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |  |  |
| TOTAL                               |                                               | RS 328.999,97    | 100,00%    |                      |               |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |  |  |
| BOLETIM 10º MEDIÇÃO<br>RS 14.084,64 |                                               |                  |            | RS MÊS               | RS 44.553,22  | RS 35.676,06          | RS 20.793,58  | RS 17.713,46  | RS 25.616,58  | RS 37.618,86  | RS 12.221,60  | RS 14.443,55  | RS 8.398,62   | RS 14.084,64  |  |  |
|                                     |                                               |                  |            | % MÊS                | 13,5420%      | 10,8438%              | 6,3202%       | 5,3840%       | 7,7862%       | 11,43%        | 3,71%         | 4,29%         | 2,55%         | 4,28%         |  |  |
|                                     |                                               |                  |            | RS ACUMULADO         | RS 44.553,22  | RS 80.229,28          | RS 101.022,86 | RS 118.736,32 | RS 144.352,89 | RS 181.971,75 | RS 194.193,35 | RS 208.636,90 | RS 217.035,52 | RS 231.120,16 |  |  |
|                                     |                                               |                  |            | % ACUMULADO          | 13,5420%      | 24,3858%              | 30,7060%      | 36,0901%      | 43,8763%      | 55,31%        | 59,02%        | 63,42%        | 65,97%        | 70,25%        |  |  |

|                                                                                   |          |                                                                                                                                                    |            |         |                   |                             |                          |      |       |           |         |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|------|-------|-----------|---------|-----------------------|
|  |          | PLANILHA DE ORÇAMENTO                                                                                                                              | DATA       |         |                   |                             | BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 10 |      |       | ACUMULADO |         |                       |
|                                                                                   |          | AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILICINEA                                                                                                          | 05/02/2025 |         | LOCAL             |                             | jul/25                   |      |       |           |         |                       |
|                                                                                   |          |                                                                                                                                                    | LOCAL      |         | ILICINEA-MG       |                             |                          |      |       |           |         |                       |
|                                                                                   |          |                                                                                                                                                    |            |         |                   |                             | MED 10                   |      |       | ACUM      |         |                       |
| ITEM                                                                              |          | DESCRIÇÃO                                                                                                                                          | UND.       | QUNT.   | VALOR UNIT. + BDI | VALOR TOTAL                 | %                        | QTD  | VALOR | %         | QTD     | VALOR                 |
| 1                                                                                 |          | SERVICOS PRELIMINARES                                                                                                                              |            |         |                   |                             |                          |      |       |           |         |                       |
| 1.1                                                                               | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA.                                                                                                         | UND        | 1,00    | 2422,52 R\$       | 2.422,52                    | 0,00%                    | 0,00 | R\$   | -         | 100,00% | 1,00 R\$ 2.422,52     |
| 1.2                                                                               | ED-48501 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO. (ANALISE TECNICA)                                     | M²         | 30,00   | 9,06 R\$          | 271,80                      | 0,00%                    | 0,00 | R\$   | -         | 100,00% | 30,00 R\$ 271,80      |
| 1.3                                                                               | ED-48454 | REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO METALICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO.                               | M²         | 155,64  | 13,65 R\$         | 2.124,49                    | 0,00%                    | 0,00 | R\$   | -         | 100,00% | 155,64 R\$ 2.124,49   |
| 1.4                                                                               | ED-48487 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE ATE 15CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E                                                    | M²         | 8,87    | 38,18 R\$         | 338,66                      | 0,00%                    | 0,00 | R\$   | -         | 100,00% | 8,87 R\$ 338,66       |
| 1.5                                                                               | ED-48509 | REMOÇÃO MANUAL DE TELHAS METALICAS, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO.                                                    | M²         | 155,64  | 8,19 R\$          | 1.274,69                    | 0,00%                    | 0,00 | R\$   | -         | 100,00% | 155,64 R\$ 1.274,69   |
| 1.6                                                                               | ED-48506 | REMOÇÃO MANUAL DE RUFOMATALICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO | M²         | 32,00   | 6,24 R\$          | 199,68                      | 0,00%                    | 0,00 | R\$   | -         | 100,00% | 32,00 R\$ 199,68      |
| 1.7                                                                               | ED-28338 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE COSNTRUÇÃO DE ALVENARIAS DE VEDAÇÃO , COM ESPESSURA MÁXIMA DE 15CM.                                                            | M²         | 32,00   | 15,16 R\$         | 485,12                      | 0,00%                    | 0,00 | R\$   | -         | 100,00% | 32,00 R\$ 485,12      |
|                                                                                   |          |                                                                                                                                                    |            |         |                   | TOTAL ITEM 01 R\$ 7.118,96  | 0,00%                    |      | R\$   | -         | 100,00% | R\$ 7.118,96          |
| 2                                                                                 |          | INFRA-ESTRUTURA                                                                                                                                    |            |         |                   |                             |                          |      |       |           |         |                       |
| 2.1                                                                               | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M. REAPROVEITAMENTO 2X.ED-17989 -                                          | M²         | 28,00   | 51,45 R\$         | 1.440,60                    | 0,00%                    | 0,00 | R\$   | -         | 100,00% | 28,00 R\$ 1.440,60    |
| 2.2                                                                               | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA,VALAS DE ATÉ H IGUAL 1,50M.ED-51107 -                                                                     | M3         | 5,20    | 62,48 R\$         | 324,90                      | 0,00%                    | 0,00 | R\$   | -         | 100,00% | 5,20 R\$ 324,90       |
| 2.3                                                                               | ED-29801 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO D IGUAL 250MM.ED-29801 -                                                                                        | M3         | 22,00   | 151,91 R\$        | 3.342,02                    | 0,00%                    | 0,00 | R\$   | -         | 100,00% | 22,00 R\$ 3.342,02    |
| 2.4                                                                               | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO                                                          | M3         | 4,00    | 739,87 R\$        | 2.959,48                    | 0,00%                    | 0,00 | R\$   | -         | 100,00% | 4,00 R\$ 2.959,48     |
| 2.5                                                                               | ED-51121 | ADENSAMENTO E ACABAMENTO.ED-49639 - REATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIAED-51121 -                                                             | M3         | 48,23   | 38,97 R\$         | 1.879,52                    | 0,00%                    | 0,00 | R\$   | -         | 100,00% | 48,23 R\$ 1.879,52    |
| 2.6                                                                               | ED-49645 | FORMA E DESFORMA EM COMPEADO RESINADO, REAPROVEITAMENTO DE 3X.ED-49645 -                                                                           | M²         | 6,80    | 61,69 R\$         | 419,49                      | 0,00%                    | 0,00 | R\$   | -         | 100,00% | 6,80 R\$ 419,49       |
| 2.7                                                                               | ED-48295 | CORTE DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO DIÂMETRO 6,3MM A 12,5MM.ED-48295 -                                                                                    | KG         | 196,08  | 12,00 R\$         | 2.352,96                    | 0,00%                    | 0,00 | R\$   | -         | 100,00% | 196,08 R\$ 2.352,96   |
| 2.8                                                                               | ED-48297 | CORTE DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO DIÂMETRO 4,2MM A 5,0MM.ED-48297 -                                                                                     | KG         | 85,16   | 11,94 R\$         | 1.016,81                    | 0,00%                    | 0,00 | R\$   | -         | 100,00% | 85,16 R\$ 1.016,81    |
|                                                                                   |          |                                                                                                                                                    |            |         |                   | TOTAL ITEM 02 R\$ 13.735,78 | 0,00%                    |      | R\$   | -         | 100,00% | R\$ 13.735,78         |
| 3                                                                                 |          | SUPRA-ESTRUTURA                                                                                                                                    |            |         |                   |                             |                          |      |       |           |         |                       |
| 3.1                                                                               | ED-49645 | FORMA E DESFORMA EM COMPEADO RESINADO. REAPROVEITAMENTO DE (3X).                                                                                   | M²         | 60,97   | 61,69 R\$         | 3.761,24                    |                          | 0,00 | R\$   | -         | 100,00% | 60,97 R\$ 3.761,24    |
| 3.2                                                                               | ED-48295 | CORTE DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO DIÂMETRO (6.3MM A 12.5MM).                                                                                            | KG         | 1372,47 | 12,00 R\$         | 16.472,01                   |                          | 0,00 | R\$   | -         | 83,60%  | 1147,42 R\$ 13.771,00 |

|                                                                    |          |                                                                                                                                                              |          |        |            |           |       |      |     |         |         |        |               |
|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|-------|------|-----|---------|---------|--------|---------------|
| 3.3                                                                | ED-48297 | CORTE DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM).                                                                                                       | KG       | 418,29 | 11,94 R\$  | 4.993,56  | 0,00  | R\$  | -   | 79,43%  | 332,25  | R\$    | 3.966,39      |
| 3.4                                                                | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                                          | M³       | 21,00  | 739,87 R\$ | 15.537,27 | 0,00  | R\$  | -   | 71,90%  | 15,10   | R\$    | 11.172,06     |
| 3.5                                                                | ED-50257 | LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4CM, SC= CIMENTAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA                                                             | M²       | 172,30 | 174,24 R\$ | 30.021,55 | 0,00  | R\$  | -   | 100,00% | 172,30  | R\$    | 30.021,53     |
| 3.6                                                                | ED-19637 | COM ESCORAMENTO METÁLICO TIPO A ALTURA DE 200CM A 310CM - INCLUSIVE DESMONTAGEM E DESCARGA.                                                                  | M² X MÊS | 172,30 | 19,60 R\$  | 3.377,08  | 0,00  | R\$  | -   | 100,00% | 172,30  | R\$    | 3.377,08      |
| 3.7                                                                | ED-50174 | PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA.                                                                                                                               | M²       | 9,56   | 24,08 R\$  | 230,23    | 0,00  | R\$  | -   | 99,99%  | 9,56    | R\$    | 230,20        |
| <b>ESCADA</b>                                                      |          |                                                                                                                                                              |          |        |            |           |       |      |     |         |         |        |               |
| 3.8                                                                | ED-49645 | FORMA E EM COMPESADO RESINADO, REAPROVEITAMENTO DE (3X).                                                                                                     | M²       | 11,17  | 61,69 R\$  | 689,07    | 0,00  | R\$  | -   | 0,00%   | 0,00    | R\$    | -             |
| 3.9                                                                | ED-48295 | CORTE DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM).                                                                                                      | KG       | 225,00 | 12,00 R\$  | 2.700,39  | 0,00  | R\$  | -   | 99,99%  | 224,97  | R\$    | 2.700,00      |
| 3.10                                                               | ED-48297 | CORTE DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM).                                                                                                       | KG       | 86,00  | 11,94 R\$  | 1.026,84  | 0,00  | R\$  | -   | 100,00% | 86,00   | R\$    | 1.026,84      |
| 3.11                                                               | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                                          | M³       | 5,90   | 739,87 R\$ | 4.365,24  | 0,00  | R\$  | -   | 100,00% | 5,90    | R\$    | 4.365,23      |
| 3.12                                                               | ED-50257 | LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4CM, SC= CIMENTAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA                                                             | M²       | 26,52  | 174,24 R\$ | 4.620,75  | 0,00  | R\$  | -   | 0,00%   | 0,00    | R\$    | -             |
| 3.13                                                               | ED-19637 | COM ESCORAMENTO METÁLICO TIPO A ALTURA DE 200CM A 310CM - INCLUSIVE DESMONTAGEM E DESCARGA.                                                                  | M² X MÊS | 26,52  | 19,60 R\$  | 519,79    | 0,00  | R\$  | -   | 0,00%   | 0,00    | R\$    | -             |
| <b>TOTAL ITEM 43 R\$ 88.315,02 0,00% R\$ 84,23% R\$ 74.391,57</b>  |          |                                                                                                                                                              |          |        |            |           |       |      |     |         |         |        |               |
| <b>4 ALVENARIA</b>                                                 |          |                                                                                                                                                              |          |        |            |           |       |      |     |         |         |        |               |
| 4.1                                                                | ED-48233 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO E IGUAL 19CM, A REVESTIR - INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO. ED-48233 -                                         | M²       | 63,45  | 78,29 R\$  | 4.967,50  | 0,00% | 0,00 | R\$ | -       | 100,00% | 63,45  | R\$ 4.967,48  |
| 4.2                                                                | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO E IGUAL 14CM, A REVESTIR - INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO. ED-48232 -                                         | M²       | 143,21 | 64,75 R\$  | 9.272,85  | 0,00% | 0,00 | R\$ | -       | 100,00% | 143,21 | R\$ 9.272,85  |
| 4.3                                                                | ED-48231 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO E IGUAL 9CM, A REVESTIR - INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO. ED-48231 -                                          | M²       | 68,42  | 47,37 R\$  | 3.241,06  | 0,00% | 0,00 | R\$ | -       | 100,00% | 68,42  | R\$ 3.241,06  |
| <b>TOTAL ITEM 44 R\$ 17.481,41 0,00% R\$ 100,00% R\$ 17.481,39</b> |          |                                                                                                                                                              |          |        |            |           |       |      |     |         |         |        |               |
| <b>5 REVESTIMENTO</b>                                              |          |                                                                                                                                                              |          |        |            |           |       |      |     |         |         |        |               |
| 5.1                                                                | ED-50727 | CHAPISCO DE PAREDE COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, ACOLHER. INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO. ED-50727 -                                        | M²       | 550,00 | 8,76 R\$   | 4.818,00  | 0,00% | 0,00 | R\$ | -       | 99,9%   | 549,45 | R\$ 4.813,21  |
| 5.2                                                                | ED-50728 | CHAPISCO DE TETO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, ACOLHER. INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO. ED-50728 -                                          | M²       | 155,64 | 11,93 R\$  | 1.856,79  | 0,00% | 0,00 | R\$ | -       | 100,00% | 155,64 | R\$ 1.856,79  |
| 5.3                                                                | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 CIMENTO, CALEAREIA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO. ED-50761 - | M²       | 705,64 | 33,07 R\$  | 23.335,51 | 0,00% | 0,00 | R\$ | -       | 96,46%  | 680,65 | R\$ 22.509,19 |

|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |            |               |        |           |       |          |         |        |     |           |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|---------------|--------|-----------|-------|----------|---------|--------|-----|-----------|
| 5.4 | ED-9081                           | REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO EXTERNO, PADRÃO EXTRA. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. ED-9081 -                                                     | M² | 49,31  | 72,50 R\$  | 3.574,98      | 0,00%  | 0,00      | R\$   | -        | 100,00% | 49,31  | R\$ | 3.574,98  |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |            | TOTAL ITEM 05 | R\$    | 33.585,28 | 0,00% | R\$      | -       | 97,53% | R\$ | 32.754,17 |
| 6   | PAVIMENTAÇÃO                      |                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |            |               |        |           |       |          |         |        |     |           |
| 6.1 | ED-50754                          | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÕES 60CM X 60CM. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA INCLUSIVE REJUNTAMENTO. ED-50754 - | M² | 130,00 | 132,93 R\$ | 17.280,90     | 0,00%  | 0,00      | R\$   | -        | 0,00%   | 0,00   | R\$ | -         |
| 6.2 | ED-50170                          | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 CIMENTO AREIA PREPARO NA OBRA ESPESSURA MINIMA DE 30MM- INCLUSIVE APLICAÇÃO. ED-50170 -                                                                                                           | M² | 147,80 | 41,89 R\$  | 6.191,34      |        | 0,00      | R\$   | -        | 72,07%  | 106,52 | R\$ | 4.462,10  |
| 6.3 | ED-50576                          | REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PISO, ESPESSURA IGUAL 2CM, DIMENSÕES DE PEÇA ATÉ 1600 CM², ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. ED-50576 -                                              | M² | 30,62  | 278,30 R\$ | 8.521,55      |        | 0,00      | R\$   | -        | 0,00%   | 0,00   | R\$ | -         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |            | TOTAL ITEM 06 | R\$    | 31.993,79 | 0,00% | R\$      | -       | 13,95% | R\$ | 4.462,10  |
| 7   | GRANITO                           |                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |            |               |        |           |       |          |         |        |     |           |
| 7.1 | ED-50997                          | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E= 2CM                                                                                                                                                                                                    | M² | 15,96  | 272,42 R\$ | 4.347,82      |        | 0,00      | R\$   | -        | 100,00% | 15,96  | R\$ | 4.347,82  |
| 7.2 | ED-51002                          | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E= 2CM                                                                                                                                                                                                     | M² | 2,10   | 304,40 R\$ | 639,24        |        | 0,00      | R\$   | -        | 0,00%   | 0,00   | R\$ | -         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |            | TOTAL ITEM 07 | R\$    | 4.987,06  | 0,00% | R\$      | -       | 87,18% | R\$ | 4.347,82  |
| 8   | ESQUADRIAS EM MADEIRA E METALICAS |                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |            |               |        |           |       |          |         |        |     |           |
| 8.1 | ED-49602                          | PORTA DE ABRIR, MADEIRA COMPLETA 80X210CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO. ED-49602 -                                                                                                                                                        | UN | 6,00   | 913,46 R\$ | 5.480,76      |        | 0,00      | R\$   | -        | 50,00%  | 3,00   | R\$ | 2.740,38  |
| 8.2 | ED-49612                          | ALIZAR DE MADEIRA NAS DIMENSÕES DE 7CM X 1CM - INCLUSIVE INSTALAÇÃO. ED-                                                                                                                                                                      | CJ | 6,00   | 96,58 R\$  | 579,48        |        | 0,00      | R\$   | -        | 0,00%   | 0,00   | R\$ | -         |
| 8.3 | ED-51160                          | JANELAS E PORTAS DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO DE 10MM. ED-51160 -                                                                                                                                                                            | M² | 8,00   | 0,00 R\$   | -             | 0,00%  | 0,00      | R\$   | -        | 0,00%   | 0,00   | R\$ | -         |
| 8.4 | ED-51159                          | JANELAS E PORTAS DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO DE 8MM. ED-51159 -                                                                                                                                                                             | M² | 68,98  | 655,25 R\$ | 45.199,15     |        | 0,00      | R\$   | -        | 0,00%   | 0,00   | R\$ | -         |
| 8.5 | ED-32001                          | CORRIMÃO DUPLU EM TUBO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUPORTE. ED-32001 -                                                                                                                                                                             | M  | 20,65  | 300,36 R\$ | 6.202,43      |        | 0,00      | R\$   | -        | 0,00%   | 0,00   | R\$ | -         |
| 8.6 | ED-50979                          | PORTINHOLA EM PERFIL E CHAPA METALICA - INCLUSIVE INSTALAÇÃO. ED-50979 -                                                                                                                                                                      | M² | 0,80   | 412,06 R\$ | 329,65        |        | 0,00      | R\$   | -        | 0,00%   | 0,00   | R\$ | -         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |            | TOTAL ITEM 08 | R\$    | 57.791,47 | 0,00% | R\$      | -       | 4,74%  | R\$ | 2.740,38  |
| 9   | PINTURA                           |                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |            |               |        |           |       |          |         |        |     |           |
| 9.1 | ED-50516                          | PREPARAÇÃO PARA PINTURA OU EMASSAMENTO EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO.                                                                                                                                                | M² | 550,00 | 5,85 R\$   | 3.215,06      | 75,00% | 412,50    | R\$   | 2.411,30 | 75,00%  | 412,50 | R\$ | 2.411,30  |
| 9.2 | ED-50515                          | PREPARAÇÃO PARA PINTURA OU EMASSAMENTO EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO.                                                                                                                                                  | M² | 155,64 | 8,09 R\$   | 1.259,13      | 75,00% | 116,73    | R\$   | 944,35   | 75,00%  | 116,73 | R\$ | 944,35    |
| 9.3 | ED-50502                          | PINTURA LÁTEX PVA, EM PAREDES, 2 DEMÃO, EXCLUSIVE VE FUNDO SELADOR E MASSA ACRÍLICA.                                                                                                                                                          | M² | 550,00 | 26,81 R\$  | 14.745,50     | 60,00% | 330,00    | R\$   | 8.847,30 | 60,00%  | 330,00 | R\$ | 8.847,30  |

|               |                                                        |                                                                                                                                                                                   |    |        |            |               |        |        |               |          |         |        |               |           |
|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|---------------|--------|--------|---------------|----------|---------|--------|---------------|-----------|
| 9.4           | ED-50499                                               | PINTURA LÁTEX PVA, EM TETO, 2 DEMÃO, EXCLÚSIVE FUNDO SELADOR E MASSA ACRILICA                                                                                                     | M² | 155,64 | 16,12 R\$  | 2.508,92      | 75,00% | 116,73 | R\$           | 1.881,69 | 75,00%  | 116,73 | R\$           | 1.881,69  |
| 9.5           | ED-50507                                               | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICEI DE MADEIRA                                                                                                                                         | M² | 15,12  | 4,17 R\$   | 63,05         |        | 0,00   | R\$           | -        | 0,00%   | 0,00   | R\$           | -         |
| 9.6           | ED-50530                                               | PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO COM FILTRO SOLAR EM MADEIRA ACABAMENTO FOSCO - DUAS DEMÃO.                                                                                         | M² | 15,12  | 30,99 R\$  | 468,57        |        | 0,00   | R\$           | -        | 0,00%   | 0,00   | R\$           | -         |
| TOTAL ITEM 9  |                                                        |                                                                                                                                                                                   |    |        |            | R\$ 22.260,23 | 63,27% |        | R\$ 14.084,63 |          | 63,27%  |        | R\$ 14.084,63 |           |
| 10            | COBERTURA                                              |                                                                                                                                                                                   |    |        |            |               |        |        |               |          |         |        |               |           |
| 10.1          | ED-20603                                               | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA.                                                                                                                                               | KG | 442,71 | 24,29 R\$  | 10.753,38     | 0,00%  | 0,00   | -R\$          | 0,00     | 100,00% | 442,71 | R\$           | 10.753,38 |
| 10.2          | ED-48428                                               | COBERTURA EM TELHA METALICA.                                                                                                                                                      | M² | 155,64 | 102,10 R\$ | 15.890,84     | 0,00%  | 0,00   | R\$           | -        | 100,00% | 155,64 | R\$           | 15.890,84 |
| TOTAL ITEM 10 |                                                        |                                                                                                                                                                                   |    |        |            | R\$ 26.644,22 | 0,00%  |        | -R\$ 0,00     |          | 100,00% |        | R\$ 26.644,22 |           |
| 11            | INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL                             |                                                                                                                                                                                   |    |        |            |               |        |        |               |          |         |        |               |           |
| 11.1          | ED-50667                                               | CHAPIM METALICO COM PINGADEIRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, DESNOVIMENTO IGUAL 60CM. ED-50667 - RUFO E CONTRARUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº24, DESENVOLVIMENTO IGUAL 33CM. ED-50678 - | M  | 68,42  | 62,32 R\$  | 4.263,93      | 0,00%  | 0,00   | R\$           | -        | 100,00% | 68,42  | R\$           | 4.263,93  |
| 11.2          | ED-50678                                               | GALVANIZADA Nº24, DESENVOLVIMENTO IGUAL 33CM. ED-50678 -                                                                                                                          | M  | 39,16  | 60,53 R\$  | 2.370,35      | 0,00%  | 0,00   | R\$           | -        | 100,00% | 39,16  | R\$           | 2.370,35  |
| 11.3          | ED-50659                                               | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº24 GSG, DESENVOLVIMENTO. ED-50659 - CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO DE PVC ESGOTO-INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100MM. ED-50668 -                 | M  | 26,54  | 119,36 R\$ | 3.167,81      | 0,00%  | 0,00   | R\$           | -        | 100,00% | 26,54  | R\$           | 3.167,81  |
| 11.4          | ED-50668                                               | GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO - DIAMETRO 100MM - INCLUSIVE INSTALAÇÃO. ED-49962 -                                                                                           | M  | 15,00  | 85,37 R\$  | 1.280,55      |        | 0,00   | R\$           | -        | 100,00% | 15,00  | R\$           | 1.280,55  |
| 11.5          | ED-49962                                               | DIAMETRO 100MM - INCLUSIVE INSTALAÇÃO. ED-49962 -                                                                                                                                 | UN | 5,00   | 40,87 R\$  | 204,35        |        | 0,00   | R\$           | -        | 0,00%   | 0,00   | R\$           | -         |
| TOTAL ITEM 11 |                                                        |                                                                                                                                                                                   |    |        |            | R\$ 11.286,99 | 0,00%  |        | R\$           | -        | 98,19%  |        | R\$ 11.082,64 |           |
| 12            | INSTALAÇÃO DE ESGOTO                                   |                                                                                                                                                                                   |    |        |            |               |        |        |               |          |         |        |               |           |
| 12.1          | ED-49889                                               | CAIXA DE ESGOTO EM ALVENARIA 60CM X 60CM X 100CM. ED-49889 -                                                                                                                      | UN | 1,00   | 687,96 R\$ | 687,96        |        | 0,00   | R\$           | -        | 0,00%   | 0,00   | R\$           | -         |
| 12.2          | ED-50029                                               | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100MM. ED-50029 - CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRA 100MM X 100MM X 50MMED-50011 -                                       | M  | 32,84  | 40,65 R\$  | 1.334,95      |        | 0,00   | R\$           | -        | 100,00% | 32,84  | R\$           | 1.334,95  |
| 12.3          | ED-50011                                               | GRELHA PORTAGRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATORIO 100MM 100MM ED-49945 -                                                                                                               | UN | 3,00   | 61,57 R\$  | 184,71        |        | 0,00   | R\$           | -        | 100,00% | 3,00   | R\$           | 184,71    |
| 12.4          | ED-49945                                               | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50MM. ED-50027 -                                                                                                               | UN | 3,00   | 30,57 R\$  | 91,71         |        | 0,00   | R\$           | -        | 100,00% | 3,00   | R\$           | 91,71     |
| 12.5          | ED-50027                                               | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 20MM. AR CONDICIONADO ED-50018 -                                                                                    | M  | 5,41   | 28,36 R\$  | 153,43        |        | 0,00   | R\$           | -        | 100,00% | 5,41   | R\$           | 153,43    |
| 12.6          | ED-50018                                               | AR CONDICIONADO ED-50018 -                                                                                                                                                        | M  | 7,50   | 19,99 R\$  | 149,93        |        | 0,00   | R\$           | -        | 100,00% | 7,50   | R\$           | 149,93    |
| TOTAL ITEM 12 |                                                        |                                                                                                                                                                                   |    |        |            | R\$ 2.602,89  | 0,00%  |        | R\$           | -        | 73,57%  |        | R\$ 1.914,73  |           |
| 13            | ÁGUA FRIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA PANICO INCÊNDIO |                                                                                                                                                                                   |    |        |            |               |        |        |               |          |         |        |               |           |
| 13.1          | ED-50301                                               | VASO SANITÁRIO ADULTO, CONVENCIONAL COR BRANCO.ED-50301 -                                                                                                                         | UN | 2,00   | 766,00 R\$ | 1.532,00      |        | 0,00   | R\$           | -        | 0,00%   | 0,00   | R\$           | -         |
| 13.2          | ED-48156                                               | ASSENTO BRANCO PARA VASO.ED-48156 -                                                                                                                                               | UN | 2,00   | 55,23 R\$  | 110,46        |        | 0,00   | R\$           | -        | 0,00%   | 0,00   | R\$           | -         |
| 13.3          | ED-50282                                               | LAVATÓRIO DE LOUÇA COMPRETO - INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL.ED-50282 -                                                                                                       | UN | 2,00   | 473,73 R\$ | 947,46        |        | 0,00   | R\$           | -        | 0,00%   | 0,00   | R\$           | -         |
| 13.4          | ED-50310                                               | BRAÇO PARA CHUVEIRO, COMPRIMENTO 40CM.ED-50310 -                                                                                                                                  | UN | 1,00   | 20,87 R\$  | 20,87         |        | 0,00   | R\$           | -        | 0,00%   | 0,00   | R\$           | -         |
| 13.5          | ED-50314                                               | CHUVEIRO ELETTRICO CROMADO 12ED -                                                                                                                                                 | UN | 1,00   | 243,25 R\$ | 243,25        |        | 0,00   | R\$           | -        | 0,00%   | 0,00   | R\$           | -         |
| 13.6          | ED-50018                                               | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 20MM.ED-50018 -                                                                                                                                         | M  | 32,00  | 19,99 R\$  | 639,68        |        | 0,00   | R\$           | -        | 100,00% | 32,00  | R\$           | 639,68    |
| 13.7          | ED-50019                                               | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 20MM.ED-50019 -                                                                                                                                         | M  | 17,23  | 23,17 R\$  | 399,22        |        | 0,00   | R\$           | -        | 100,00% | 17,23  | R\$           | 399,22    |
| 13.8          | ED-50022                                               | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 50MM.ED-50022 -                                                                                                                                         | M  | 8,98   | 44,22 R\$  | 397,10        |        | 0,00   | R\$           | -        | 100,00% | 8,98   | R\$           | 397,10    |

|                                                                        |          |                                                                                                                         |    |        |                          |                  |              |            |          |               |        |            |                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------------|------------------|--------------|------------|----------|---------------|--------|------------|-----------------|
| 13.9                                                                   | ED-49965 | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA D IGUAL 25MM 34.ED-49965 -                                                              | UN | 2,00   | 88,76 R\$                | 177,52           | 0,00         | R\$        | -        | 100,00%       | 2,00   | R\$        | 177,52          |
| 13.10                                                                  | ED-49989 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D IGUAL 25MM 1.ED-49989 -                                                                | UN | 2,00   | 86,64 R\$                | 173,28           | 0,00         | R\$        | -        | 100,00%       | 2,00   | R\$        | 173,28          |
| 13.11                                                                  | ED-49996 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D IGUAL 50MM 2.ED-49996 -                                                                | UN | 2,00   | 188,98 R\$               | 377,96           | 0,00         | R\$        | -        | 100,00%       | 2,00   | R\$        | 377,96          |
| 13.12                                                                  | ED-50334 | TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Nº 18 COM ADAPTADOR D IGUAL 1 12ED-50334 -                                                | UN | 2,00   | 51,32 R\$                | 102,64           | 0,00         | R\$        | -        | 0,00%         | 0,00   | R\$        | -               |
| 13.13                                                                  | ED-50337 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM CANOPLA D IGUAL 1.12. 50MMED-50337 -                                                   | UN | 2,00   | 239,87 R\$               | 479,74           | 0,00         | R\$        | -        | 100,00%       | 2,00   | R\$        | 479,74          |
| 13.14                                                                  | ED-50303 | TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCAVEL 12, EXCLUSIVE ADPTADOR SOLDAVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DE AGUA.ED-50303 - | UN | 1,00   | 75,29 R\$                | 75,29            | 0,00         | R\$        | -        | 0,00%         | 0,00   | R\$        | -               |
| 13.15                                                                  | ED-49848 | ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA DIAMETRO DE 50MM X 1ED-49848 -                     | UN | 1,00   | 39,92 R\$                | 39,92            | 0,00         | R\$        | -        | 100,00%       | 1,00   | R\$        | 39,92           |
| 13.16                                                                  | ED-49845 | ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA DIAMETRO DE 25MM X 34ED-49845 -                    | UN | 1,00   | 18,27 R\$                | 18,27            | 0,00         | R\$        | -        | 100,00%       | 1,00   | R\$        | 18,27           |
| 13.17                                                                  | ED-49844 | ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA DIAMETRO DE 20MM X 12ED-49844 -                    | UN | 1,00   | 16,18 R\$                | 16,18            | 0,00         | R\$        | -        | 100,00%       | 1,00   | R\$        | 16,18           |
| 13.18                                                                  | ED-49935 | CAIXA DE ÁGUA DE POLIETILENO DE 500L.ED-49935 -                                                                         | UN | 1,00   | 645,17 R\$               | 645,17           | 0,00         | R\$        | -        | 100,00%       | 1,00   | R\$        | 645,17          |
| <b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>                             |          |                                                                                                                         |    |        |                          |                  |              |            |          |               |        |            |                 |
| 13.19                                                                  | ED-29405 | PLACA FOTOLUMINESCENTE S8 - 380MM X 190MM SAÍDA ESCADA DESCEED-29405 -                                                  | UN | 1,00   | 19,60 R\$                | 19,60            | 0,00         | R\$        | -        | 100,00%       | 1,00   | R\$        | 19,60           |
| 13.20                                                                  | ED-29400 | PLACA FOTOLUMINESCENTE S3 - 308MM X 190MMED-29400 -                                                                     | UN | 8,00   | 19,60 R\$                | 156,80           | 0,00         | R\$        | -        | 100,00%       | 8,00   | R\$        | 156,80          |
| 13.21                                                                  | ED-50201 | PLACA FOTOLUMINESCENTE S2 - 380MM X 190MM SAÍDA ESQUERDAED-50201 -                                                      | UN | 3,00   | 19,60 R\$                | 58,80            | 0,00         | R\$        | -        | 100,00%       | 3,00   | R\$        | 58,80           |
| 13.22                                                                  | ED-50202 | PLACA FOTOLUMINESCENTE S1 - 380MM X 190MM SAÍDA DIREITAED-50202 -                                                       | UN | 7,00   | 19,60 R\$                | 137,20           | 0,00         | R\$        | -        | 100,00%       | 7,00   | R\$        | 137,20          |
| 13.23                                                                  | ED-32250 | PLACA FOTOLUMINESCENTE M7 - D IGUAL 380MM X 190MMED-32250 -                                                             | UN | 1,00   | 38,04 R\$                | 38,04            | 0,00         | R\$        | -        | 100,00%       | 1,00   | R\$        | 38,04           |
| 13.24                                                                  | ED-32246 | PLACA FOTOLUMINESCENTE M1 - 400MM X 600MMED-32246 -                                                                     | UN | 1,00   | 107,98 R\$               | 107,98           | 0,00         | R\$        | -        | 100,00%       | 1,00   | R\$        | 107,98          |
| 13.25                                                                  | ED-50199 | PLACA FOTOLUMINESCENTE E5 - 300MM X 300MMED-50199 -                                                                     | UN | 7,00   | 16,53 R\$                | 115,71           | 0,00         | R\$        | -        | 100,00%       | 7,00   | R\$        | 115,71          |
| 13.26                                                                  | ED-32247 | PLACA FOTOLUMINESCENTE M2 - 380MM X 190MM LOTAÇÃOED-32247 -                                                             | UN | 1,00   | 38,04 R\$                | 38,04            | 0,00         | R\$        | -        | 100,00%       | 1,00   | R\$        | 38,04           |
| 13.27                                                                  | ED-26989 | LUMINARIA DE EMERGENCIAL AUTONOMA, TIPO LED POTENCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.ED-26989 -                  | UN | 16,00  | 29,94 R\$                | 479,04           | 0,00         | R\$        | -        | 100,00%       | 16,00  | R\$        | 479,04          |
| 13.28                                                                  | ED-50199 | PLACA DE EXTINTOR ABC - E5 - 300 X 300ED-50199 -                                                                        | UN | 7,00   | 16,53 R\$                | 115,71           | 0,00         | R\$        | -        | 100,00%       | 7,00   | R\$        | 115,71          |
| 13.29                                                                  | ED-50190 | EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PÓ QUIMICO 5-B-C, CAPACIDADE 6KGED-50190 -                                                    | UN | 7,00   | 722,88 R\$               | 5.060,16         | 0,00         | R\$        | -        | 98,45%        | 6,89   | R\$        | 4.981,73        |
| 13.30                                                                  | ED-50194 | BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES ED-50194 -                                                                              | UN | 7,00   | 32,88 R\$                | 230,16           | 0,00         | R\$        | -        | 98,45%        | 6,89   | R\$        | 226,59          |
|                                                                        |          |                                                                                                                         |    |        | <b>TOTAL ITEM 13 R\$</b> | <b>12.953,25</b> | <b>0,00%</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>75,96%</b> |        | <b>R\$</b> | <b>9.839,28</b> |
| <b>14 ELÉTRICO E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS</b> |          |                                                                                                                         |    |        |                          |                  |              |            |          |               |        |            |                 |
| 14.1                                                                   | ED-17953 | MAGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN IGUAL 10 OU 32MM.ED-17953 -                                                          | M  | 7,20   | 8,04 R\$                 | 57,89            | 0,00         | R\$        | -        | 100,00%       | 7,20   | R\$        | 57,89           |
| 14.2                                                                   | ED-49414 | MAGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN IGUAL 34 OU 25MM.ED-49414 -                                                          | M  | 142,00 | 9,37 R\$                 | 1.330,54         | 0,00         | R\$        | -        | 100,00%       | 142,00 | R\$        | 1.330,54        |
| 14.3                                                                   | ED-49413 | MAGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN IGUAL 12 OU 20MM.ED-49413 -                                                          | M  | 100,00 | 8,50 R\$                 | 850,00           | 0,00         | R\$        | -        | 100,00%       | 100,00 | R\$        | 850,00          |

|       |                                   |                                                                                                      |     |        |               |          |           |       |     |         |        |     |           |
|-------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------|----------|-----------|-------|-----|---------|--------|-----|-----------|
| 14.4  | ED-49374                          | LÂMPADA COMPACTADA ELETRONICA<br>FLUORESCENTE, BASE E27, POTENCIA 23W,<br>TENSÃO 110-127V.ED-49374 - | UN  | 10,00  | 15,42 R\$     | 154,20   | 0,00      | R\$   | -   | 0,00%   | 0,00   | R\$ | -         |
| 14.5  | ED-13357                          | LUMINARIA PLAFON REDONDO DEVIDRO<br>JATEADO REDONDO COMPLETA,<br>DIAMETRO 25CM, PARA UMA 1 LAMPDA    | UN  | 10,00  | 62,80 R\$     | 628,00   | 0,00      | R\$   | -   | 0,00%   | 0,00   | R\$ | -         |
| 14.6  | ED-9954                           | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA,<br>DIAMETRO 25CM, PARA UMA 1 LÂMPADA<br>BASE E-27, FORNECIMENTO E  | UN  | 2,00   | 53,13 R\$     | 106,26   | 0,00      | R\$   | -   | 0,00%   | 0,00   | R\$ | -         |
| 14.7  | ED-49389                          | LUMINARIA COMERCIAL DE SOBREPOR.ED-<br>49389 -                                                       | UN  | 10,00  | 304,87 R\$    | 3.048,69 | 0,00      | R\$   | -   | 0,00%   | 0,00   | R\$ | -         |
| 14.8  | ED-15116                          | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL<br>RESIDENCIAL DR.ED-15116 -                                       | UN  | 1,00   | 156,23 R\$    | 156,23   | 0,00      | R\$   | -   | 100,00% | 1,00   | R\$ | 156,23    |
| 14.9  | ED-49258                          | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO<br>10KA, DE 40A.ED-49258 -                                         | UN  | 1,00   | 97,46 R\$     | 97,46    | 0,00      | R\$   | -   | 100,00% | 1,00   | R\$ | 97,46     |
| 14.10 | ED-49255                          | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO<br>10KA, DE 25A.ED-49255 -                                         | UN  | 3,00   | 97,46 R\$     | 292,38   | 0,00      | R\$   | -   | 100,00% | 3,00   | R\$ | 292,38    |
| 14.11 | ED-49254                          | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO<br>10KA, DE 20A.ED-49254 -                                         | UN  | 3,00   | 97,46 R\$     | 292,38   | 0,00      | R\$   | -   | 100,00% | 3,00   | R\$ | 292,38    |
| 14.12 | ED-49504                          | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50<br>MODULOS COM BARRAMENTO 100A.ED-<br>49504 -                         | UN  | 1,00   | 1.121,36 R\$  | 1.121,36 | 0,00      | R\$   | -   | 100,00% | 1,00   | R\$ | 1.121,36  |
| 14.13 | ED-5628                           | MODULO TOMADA USB CONECTOR USB TIPO<br>A, CORRENTE DE 1A.ED-5628 -                                   | UN  | 5,00   | 49,05 R\$     | 245,25   | 0,00      | R\$   | -   | 0,00%   | 0,00   | R\$ | -         |
| 14.14 | ED-5618                           | PLACA CEGA PARA CAIXA, 2 X 4.ED-5618 -                                                               | UN  | 11,00  | 5,26 R\$      | 57,86    | 0,00      | R\$   | -   | 0,00%   | 0,00   | R\$ | -         |
| 14.15 | ED-15749                          | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM<br>PLACA.ED-15749 -                                                | UN  | 3,00   | 25,87 R\$     | 77,61    | 0,00      | R\$   | -   | 0,00%   | 0,00   | R\$ | -         |
| 14.16 | ED-15748                          | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM<br>PLACA.ED-15748 -                                                | UN  | 12,00  | 24,96 R\$     | 299,52   | 0,00      | R\$   | -   | 0,00%   | 0,00   | R\$ | -         |
| 14.17 | ED-15767                          | INTERRUPTOR DUAS TECLA SIMPLES 10A -<br>250V, COM PLACA.ED-15767 -                                   | UN  | 1,00   | 60,77 R\$     | 60,77    | 0,00      | R\$   | -   | 0,00%   | 0,00   | R\$ | -         |
| 14.18 | ED-15735                          | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A -<br>250V, COM PLACA.ED-15735 -                                    | UN  | 2,00   | 46,00 R\$     | 92,00    | 0,00      | R\$   | -   | 0,00%   | 0,00   | R\$ | -         |
| 14.19 | ED-48951                          | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANT-CHAMA,<br>SEÇÃO 2,5 MM².ED-48951 -                                      | M   | 594,90 | 4,36 R\$      | 2.593,76 | 0,00      | R\$   | -   | 67,00%  | 398,58 | R\$ | 1.737,82  |
| 14.20 | ED-48956                          | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANT-CHAMA,<br>SEÇÃO 4 MM².ED-48956 -                                        | M   | 69,70  | 6,05 R\$      | 421,69   | 0,00      | R\$   | -   | 33,00%  | 23,00  | R\$ | 139,16    |
| 14.21 | ED-48961                          | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANT-CHAMA,<br>SEÇÃO 6 MM².ED-48961 -                                        | M   | 85,00  | 8,54 R\$      | 725,90   | 0,00      | R\$   | -   | 70,00%  | 59,50  | R\$ | 508,13    |
| 14.22 | ED-49190                          | CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC P ELETRODUTO<br>FLEXÍVEL 4 X 4 TETO.ED-49190 -                               | UN  | 12,00  | 12,92 R\$     | 155,04   | 0,00      | R\$   | -   | 100,00% | 12,00  | R\$ | 155,04    |
| 14.23 | ED-49187                          | CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC P ELETRODUTO<br>FLEXÍVEL, RETANGULAR 4X2 ED-49187 -                          | UN  | 60,00  | 10,31 R\$     | 618,60   | 0,00      | R\$   | -   | 100,00% | 60,00  | R\$ | 618,60    |
| 14.24 | ED-20584                          | PADRÃO DE ENERGIA CEMIG TRIFASICO DE<br>100A. -                                                      | UN  | 1,00   | 4.617,09 R\$  | 4.617,09 | 0,00      | R\$   | -   | 100,00% | 1,00   | R\$ | 4.617,09  |
|       |                                   |                                                                                                      |     |        | TOTAL ITEM 14 | R\$      | 18.100,48 | 0,00% | R\$ | -       | 66,15% | R\$ | 11.974,08 |
| 15    | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA |                                                                                                      |     |        |               |          |           |       |     |         |        |     |           |
| 15.1  | ED-51151                          | ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMINIO<br>PARA P.NE 60X90CM.ED-51151 -                                      | M²  | 2,00   | 244,92 R\$    | 489,84   | 0,00      | R\$   | -   | 0,00%   | 0,00   | R\$ | -         |
| 15.2  | ED-48163                          | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E L<br>IGUAL 40CM.ED-48163 -                                     | UND | 2,00   | 139,19 R\$    | 278,38   | 0,00      | R\$   | -   | 0,00%   | 0,00   | R\$ | -         |
| 15.3  | ED-48164                          | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E L<br>IGUAL 70CM.ED-48164 -                                     | UND | 2,00   | 185,03 R\$    | 370,06   | 0,00      | R\$   | -   | 0,00%   | 0,00   | R\$ | -         |
| 15.4  | ED-48162                          | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E L<br>IGUAL 90CM.ED-48162 -                                     | UND | 1,00   | 225,55 R\$    | 225,55   | 0,00      | R\$   | -   | 0,00%   | 0,00   | R\$ | -         |
| 15.5  | ED-50266                          | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA<br>OBRA.ED-50266 -                                                     | UND | 538,21 | 6,76 R\$      | 3.639,06 | 0,00      | R\$   | -   | 0,00%   | 0,00   | R\$ | -         |
| 15.6  | ED-48157                          | ASSENTO PARA VASO P.NE 18X30CM.ED-<br>48157 -                                                        | UND | 1,00   | 191,88 R\$    | 191,88   | 0,00      | R\$   | -   | 0,00%   | 0,00   | R\$ | -         |
|       |                                   |                                                                                                      |     |        | TOTAL ITEM 15 | R\$      | 5.194,77  | 0,00% | R\$ | -       | 0,00%  | R\$ | -         |

|       |  |     |            |        |     |           |        |     |            |
|-------|--|-----|------------|--------|-----|-----------|--------|-----|------------|
| TOTAL |  | R\$ | 354.049,40 | 17,04% | R\$ | 14.084,63 | 65,69% | R\$ | 232.569,75 |
| GERAL |  |     |            |        |     |           |        |     |            |

CONTRATADA  
P-PLAN ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 49.157.139/0001-32

CONTRATANTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ILICÍNEA  
CNPJ: 01.0445.254/0001-22