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CNPJ: 49.157.139/0001-32 

RUA VITOR CÂNDIDO RABELO, 255, NOVA TRÊS PONTAS 
TRES PONTAS - MG 

35-999692803 

ILUSTRiSSIMO SENHOR LEANDRO GERALDO GOULART RODRIGUES 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILICfNEA/MG  

Ref.:  Solicitação de Termo Aditivo Contratual 

Contrato Administrativo n2  01/2025 

Concorrência Eletrônica ng 01/2025 

Processo Administrativo ng 26/2025 

CONTRATADA: P-PLAN  ENGENHARIA LTDA 

CNPJ: 49.157.139/0001-32 

A empresa P-PLAN  ENGENHARIA LIDA, inscrita no CNPJ sob ng 49.157.139/0001-32, 

contratada para execução da obra de ampliação e reforma da sede da Câmara Municipal de 

Ilicinea/MG, vem, respeitosamente, perante esta Administração Pública, requerer a 

formalização de TERMO ADITIVO CONTRATUAL, pelos fundamentos técnicos e jurídicos a 

seguir expostos: 

1. DO OBJETO CONTRATUAL 

0 Contrato Administrativo ng 01/2025 tem por objeto a execução da obra de ampliação e 

reforma da sede da Câmara Municipal de Ilicinea/MG, conforme Concorrência Eletrônica ng 

01/2025. 

2. DOS FATOS 

Durante o andamento da execução contratual verificou-se a necessidade de adequações 

complementares nas instalações elétricas da edificação, visando atender às demandas 

operacionais identificadas no decorrer da obra e garantir compatibilidade técnica com os 

equipamentos previstos para utilização no empreendimento. 

Em razão das adequações necessárias ao projeto elétrico, tornou-se indispensável a execução 

de serviços adicionais contemplando: 

• fornecimento e instalação de rede elétrica para alimentação de aparelhos de ar-

condicionado; 

• alteração e adequação da bitola dos cabos da rede elétrica da Câmara Municipal; 

• adequações complementares necessárias 8 correta distribuição de carga elétrica e 

segurança operacional do sistema. 

As modificações realizadas mostraram-se necessárias para assegurar o adequado 

funcionamento das instalações elétricas, compatibilidade de carga, segurança do sistema e 

atendimento às necessidades operacionais da edificação. 

(D
. 

3. DO FUNDAMENTO CONTRATUAL E LEGAL 

A presente solicitação encontra respaldo: 	 -0 

• na Cláusula Décima Sexta do Contrato Administrativo ng 01/2025; -c) 
713- • nos artigos 124 e seguintes da Lei Federal ng 14.133/2021; 	 cl. 2 '- 
'0 ‘J • ._ 144 

• nos princípios da razoabilidade, interesse público, boa-fé objetiva e continuidade  
D 	i.t., a•-• 

administrativa.  
113 	•• 
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A Cláusula 16.2 do contrato prevê a possibilidade de acréscimos contratuais dentro dos limites 

legalmente estabelecidos. 

4. DA NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO 

Considerando que os serviços adicionais decorreram da necessidade de adequação do projeto 

elétrico originalmente previsto, faz-se necessária a formalização do competente termo aditivo, 

visando incorporar administrativamente os serviços executados ao escopo contratual. 

5. DOS VALORES 

Conforme planilha orçamentária apresentada, o valor total do presente aditivo corresponde a: 

R$ 7.432,50 (sete mil, quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos). 

Os pregos aplicados correspondem aos mesmos referenciais utilizados na planilha 

orçamentária original da contratação, adotando-se a mesma referência SETOP utilizada na 

composição inicial, aplicados os mesmos descontos ofertados na proposta e o BDI contratual. 

6. DO PEDIDO 

Diante do exposto, requer: 

a) aprovação da planilha de aditivo apresentada; 

b) reconhecimento da necessidade das adequações executadas; 

c) formalização do competente Termo Aditivo Contratual; 

d) aprovação dos serviços elétricos adicionais incorporados ao objeto contratual. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Três Pontas/MG, 05 de maio de 2026 

PEDRO RESENDE BERNARDES 

P-PLAN  ENGENHARIA LTDA 

CNPJ: 49.157.139/0001-32 



PLANILHA DE ORÇAMENTO 
SOLICITAÇÃO DE ADITIVO 

DATA 
05/05/2026 

.....__ 
e P-PLAN  )  

.1.10•A•Ii• AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ILICiNEA 

LOCAL 
ILIC1NEA-MG 

0, QUAL UND.  

	- 	 - 
VALOR ENIT. + BDI VALOR TOTAL 

-1- 
 

DESCRIÇÃO 
.,..— 	. 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

2 	 INFRA-ESTRUTURA 
SUPRA-ESTRUTURA 
ESCADA 
ALVENARIA. 

5 	 REVESTIMENTO 
6 	 PAVIMENTAÇÃO 
7 	 GRANITO 
8 	 ESQUADRIAS EM MADEIRA E METALICAS 
9 	 PINTURA 

10 	 COBERTURA 
11 	 INSTALAÇÃO DE AGUA PLUVIAL 
12 	 INSTALAÇÃO DE ESGOTO 

13 	 AGUA FRIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA  PANIC°  INCÊNDIO 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

14 	------griTRICO E SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA 
MAGUEIRA  PVC  FLEXTVEL CORRUGADO DN ADEQUAÇÃO 

14.1 	ED-17953 	
IGUAL 1 OU 32MNED-17953 - 	

M 	80,00 	 8,04 	R$ 	643,22 ELÉTRICA 

15 	 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA 
16 	 SERVIÇOS ADICIONAIS 

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, 
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 

ED-48971 	HALOGENADO, ANTICHAMA, 	 M 	120,00 	 18,56 	R$ 	2.226,65 
TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 
MM2 70°C 450/750V 

ADEQUAÇA0  
ELÉTRICA 

CABO DE COBRE FLEX1VEL, CLASSE 5, 
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 

ED-48966 	HALOGENADO, ANTICHAMA, 	 M 	120,00 	 13,21 	R$ 	1.584,64 
TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 
MM2, 70°C, 450/750V 

ADEQUAÇÃO  
ELÉTRICA 



ED-49258 
DISJUNTOR  TRI POLAR TERMOMAGNÉTICO 
10KA, 
DE 40A 

UND 6,00 97,46 R$ 584,74 
ADEQUAÇÃO 

ELÉTRICA 

ED-49319 
ELETRODUTO DE  ;kw  GALVANIZADO MÉDIO,  
INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E 
FIXAÇÃO DN 32(1.1/4') 

M 50,00 44,06 R$ 2.202,94 
ADEQUAÇÃO 

ELÉTRICA 

ED-49082 

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "E", 
DIÂMETRO DE  
SAÍDA 1.1/2" (40MM), EXCLUSIVE MÓDULO E 
PLACA, INCLUSIVE 
FIXACAO 

UND 400 47,57 R$ 190,30 
ADEQUAÇÃO 

ELÉTRICA 

,ITWAL ITEM 16 

TOTAL GERAL 

R$ 

R$ 

6.789X1 

7.432,50  



CÂMARA MUNICIPAL DE ILIC1NEA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ:01.045.257/0001-22 
Av. XV de Novembro, n°: 365, Bairro Jardim Primavera, Ilicinea — MG  

Email:  ilicinea.cam(ã)gmail.com   

TERMO ADITIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2025 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA-001/2025 

OBRAS — LICITAÇÃO 

Termo Aditivo Qualitativo 004/2026 

(Processo Administrativo n° 26/2025.) 

4° TERMO ADITIVO/QUALITATIVO. 

AO 	CONTRATO N° 01/2025, DO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO N° 026/2025, PREGÃO 

ELETRÔNICO N°001/2025, QUE FAZEM ENTRE SI A 

CÂMARA MUNICICPAL DE ILICiNEA, E A 

EMPRESA P-PLAN  ENGENHARIA LTDA. 

A  Camara  Municipal de Ilicinea-MG, pessoa jurídica de direito público interno, com inscrição 

no CNPJ sob o n° 01.045.257/0001-22, com sede na  AV.  XV de novembro n° 365, Jardim Primavera 

em Ilicinea- MG,  Cep  37.175.000, neste ato representado pelo Presidente Sr. Leandro Geraldo Goulart 

Rodrigues, doravante denominada Contratante, e o(a) P-Plan  Engenharia Ltda, inscrito(a) no CNPJ 

sob o n°49.157.139/0001-32, sediado(a) na Rua Vitor Candido Rabelo n°255, no município de Três 

Pontas-MG, CEP: 37.190-232, neste ato representada por Pedro Resende Bernardes, inscrito no CPF 

sob o n° 074.378.986-59, residente e domiciliado(a) na Rua Vitor Candido Rabelo, no município de 

Três Pontas-MG, CEP: 37.190-232, doravante designado CONTRATADO, conforme atos 

/07  

_../ onstitutivos da empresa ou procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo 

n°26/2025 e em observância As disposições da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislação 

aplicável, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de Alteração contratual ao Contrato do Processo 



CÂMARA MUNICIPAL DE ILICiNEA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ:01.045.257/0001-22 
Av. XV de Novembro, n°: 365, Bairro Jardim Primavera, Ilicinea — MG  

Email:  i1icinea.cam(c4gmail.com   

Administrativo, decorrente da concorrência, n° 01/2025 mediante as cláusulas e condições a seguir 

enunciadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO 

I. 	0 presente termo tem como por objeto as adequações complementares nas instalações 

elétricas da sede da  Camara  Municipal de Ilicinea-MG, visando atender as demandas operacionais 

identificadas no decorrer da obra e garantir compatibilidade técnica com os equipamentos previstos na 

utilização. Eletrônico 001/2025. 

Foi solicitada formalmente junto ao Presidente da  Camara  Municipal de Ilicinea-MG, tal solicitação de 

adequação, pedindo sendo este protocolado em tempo hábil e devidamente justificado; (Solicitação em 

anexo 1). 

CLAUSULA SEGUNDA-DA ALTERAÇÃO E DO VALOR 

A alteração e adequação dos itens deverá ser de acordo com o que está disposto na tabela abaixo, 

devendo ser acrescentado o valor total de R$ 7.482,06 (sete mil quatrocentos e oitenta e dois reais e 

seis centavos) ao contrato 001/2025 do Processo Administrativo 026/2025, do Pregão Eletrônico 

001/2025. 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 
SOLICIT/WA° DE ADITIVO 

DATA 
05/05/2026 

AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ILICINEA • 

LOCAL 
ILICINEA-MG 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

INFRA-ESTRUTURA 
3 I • -1, 	-I 	I -S. 

ESCADA 
ALVENARIA. 

5 REVESTIMENTO 
6 PAVIMENTAÇÃO 
7 GRANITO 
8 ESQUADRIAS EM M • bEIRA E METALICAS 
9 PINTURA 
10 COBERTURA 
11 INSTALAÇAO DE AGUA PLUVIAL 
12 INSTALAÇÃO DE ESGOTO 

13 AGUA FRIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA PANICO INCÊNDIO 
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO 

14 ELÉTRICO E SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA 

III ED-17953 MAGUEIRA  PVC  FLEXIVEL CORRUGADO DN 
IGUAL 1 OU 32MM  ED-17953 - 

- 	 • 	T 	. 	1 	, •  w.1,  

M 10,00 604 	R$ 8040 ADEQUAÇA0  
ELETRICA 

16 SERVIÇOS ADICIONAIS 
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, 

16.1  ED-48971 
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, 
TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 
MM2, 70*C, 450/750V 

M 180,00 18,56 	RS 
ELÉTRICA  

3.33698 ADEQUAÇA0 



CÂMARA MUNICIPAL DE ILICiNEA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ:01.045.257/0001-22 
Av. XV de Novembro, n°: 365, Bairro Jardim Primavera, Ilicinea — MG  

Email:  ilicinea.cam(n)gmail.com   

CABO DE COBRE I-LEXIVEL, CLASSES, 
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 

16.2 	ED-48966 	HALOGENADO, ANTICHAMA. 	 M 
TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 
MM2, 70°C, 450/750V 

160,00 13,21 	R$ 2.112,85 
ADEQUAÇÃO 

ELÉTRICA 

DISJUNTOR TRI POLAR TERMOMAGNETICO 
163 	ED-49258 	10KA, 	 UND 

. 
DE 40A 

6,00 97,46 	R$ 584,74 
ADEQUAÇÃO 

ELÉTRICA  

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, 
16.4 	ED-49319 	INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E 	 M 

FIXAÇÃO DN 32(1.1/4") 
21,00 44,06 	R$ 925,24 

ADEQUAÇÃO 
ELÉTRICA 

CONDULETE DE  ALUM  Nb, TIPO "E", 
DIAMETRO DE 

16.5 	ED-49082 	SAÍDA 1.1/2" (40MM), EXCLUSIVE MODULO E 	UND 

PLACA, INCLUSIVE 
FIXAÇAO  

5,00 47,57 	RE 237,87 
ADEQUAÇÃO 

ELÉTRICA 

ED-49499 QUADRO DE DISTRIBUIÇA0 PARA 	 ADEQUAÇÃO 
16.6 	ED-49499 	12 MÓDULOS 	 UND 	1,00 	 200,98 	R$ 	 200,98 

ilmommum

COM BARRAMENTO E CHAVE 	
ELÉTRICA 

imium 

 

CLÁUSULA TERCEIRA-DO FUNDAMENTO 

3. 

	

	A Lei 14.133/2021, em seu Artigo 124,  Inc  I, Alínea a), e Artigo 125, fundamenta a seguinte 

solicitação em seus dispositivo que permite a alteração contratual, vejamos:  

Art.  124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser 
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

I - unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, 
para melhor adequação técnica a seus objetivos;  

Art.  125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I 

do caput do  art.  124 desta Lei, o contratado será obrigado a 

aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 

supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos 

serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edificio 

ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% 

(cinquenta por cento). 

Pelas razões e fatos expostos no Termo de Solicitação de Adequação Complementares na parte elétrica 

expedido pela P.Plan Engenharia LTDA, e estando em conformidade com o disposto na Lei 

/
14.113/2021, levando em consideração a necessidade da Administração Pública em concluir o objeto 

do contrato supracitado, da melhor forma possível, foi verificado a necessidade da referida adequação 



CÂMARA MUNICIPAL DE ILICiNEA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ:01.045.257/0001-22 
Av. XV de Novembro, n°: 365, Bairro Jardim Primavera, Ilicinea — MG  

Email:  ilicinea.cam(&,gmail.com   

para que esta possa atingir sem prejuízo, a devida execução contratual. 

CLÁUSULA QUARTA — DA RATIFICAÇÃO DAS CLAUSULAS E CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS 

4. Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas contratuais do contrato. 

CLAUSULA QUINTA— DA VALIDADE E EFICÁCIA 

5. 	. Este termo Aditivo de quantitativo/qualitativo  tell  plena eficácia a partir da assinatura das partes e de 

sua publicação e seus efeitos perdurarão até o término do Contrato do Administrativo 026/2025. 

E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e avençado, é lavrado o presente 

Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e dispensadas as testemunhas. 

Ilicinea, 14 de maio de 2026 

 

 

CAMARA MUNICIPAL DE ILICiNEA/MG  

 

PEDRO RESENDE BERNARDES 

LEANDRO GERALDO GOULART RODRIGUES P-PLAN  ENGENHARIA  LTDA. 

TESTEMUNHAS: 

2 

FISCAL DO CONTRATO 

EBERTH RIBEIRO DE LIMA. 



CÂMARA MUNICIPAL DE ILICiNEA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ:01.045.257/0001-22 
Av. XV de Novembro, no: 365, Bairro Jardim Primavera, Ilicinea — MG  

Email:  ilicinea.cam(&,2mail.com   

Justificativa 

A presente justificativa tem por finalidade fundamentar a celebração de Termo Aditivo Qualitativo 
ao Contrato 001/2025, do Processo Administrativo 026/2025, Pregão Eletrônico 001/2025, de reforma e 
ampliação da sede da  Camara  Municipal de Ilicinea-MG, 

Durante a execução contratual, após a realização de inspeções técnicas mais detalhadas e o 
acompanhamento da obra, constatou-se que as condições reais das instalações elétricas existentes 
apresentam características distintas daquelas inicialmente verificadas durante a elaboração do projeto e do 
orçamento. Foram identificadas situações que demandam a adequação de especificações técnicas, 
substituição de componentes e ampliação de determinados serviços para garantir a segurança, eficiência e 
conformidade das instalações com as normas técnicas vigentes. 

Verificou-se a necessidade de substituição de cabeamentos elétricos por condutores de maior 
capacidade, adequação, troca e redimensionamento de disjuntores, instalação de dispositivos de proteção 
adicionais, bem como outras intervenções complementares indispensáveis para assegurar o adequado 
funcionamento do sistema elétrico. Tais adequações visam atender is exigências das normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, especialmente a NBR 5410, além das exigências da concessionária 
de energia elétrica e dos órgãos fiscalizadores competentes. 

A manutenção das especificações originalmente contratadas poderia comprometer a segurança dos 
usuários, dos servidores e do patrimônio público, além de gerar riscos de sobrecarga, interrupções no 
fornecimento de energia, falhas operacionais e aumento dos custos futuros de manutenção. Dessa forma, 
as alterações propostas representam aperfeiçoamento técnico necessário à plena execução do objeto 
contratado, sem descaracterizar sua natureza ou finalidade. 

Ressalta-se que as modificações decorrem de fatos supervenientes constatados durante a execução 
contratual e possuem caráter estritamente técnico, sendo imprescindíveis para a obtenção do resultado 
pretendido pela Administração. A realização das adequações por meio de aditivo qualitativo mostra-se mais 
vantajosa do que a contratação de serviços independentes, uma vez que preserva a continuidade da 
execução, evita paralisações, reduz custos administrativos e assegura maior eficiência na conclusão dos 
serviços. 

Diante do exposto, resta devidamente demonstrada a necessidade e o interesse público na 
formalização do presente Termo Aditivo Qualitativo, visando promover as adequações técnicas necessárias 
nas instalações elétricas do prédio da Administração Pública, garantindo segurança, funcionalidade, 
eficiência energética e atendimento as normas técnicas aplicáveis, em observância aos princípios da 
legalidade, eficiência, economicidade e supremacia do interesse público. 

Ilicinea, 14 de maio de 2026 



P:P
.LAN 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 
SOLICITAÇA0 DE ADITIVO 

AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOCAL 
ILICINEA 	 ILICINEA-MG 

DATA 
05/05/2026  

510,  
.. 

DEV'It100 

SERVIÇOS PREI.ENIO1 SIlLS 

CÂMARA MUNICIPAL DE ILICiNEA 
Estado de Minas Gerais - CNPJ 01.045.257/0001-22 

Av. XV de Novembro, n° 365 — Jardim Primavera 
Ilicinea/MG - CEP: 37175-000 -  Tel.:  (0xx35) 3499-0070  

e-mail:  ilicinea.cam@gmail.com  

PARECER JURÍDICO 02 DE 16 DE MAIO DE 2026 

ASSUNTO: Solicitação de termo de aditivo que tem por objeto as 
adequações complementares nas instalações elétricas da sede da Câmara 
Municipal de Ilicinea-MG, visando atender as demandas operacionais 
identificadas no decorrer da obra e garantir compatibilidade técnica com os 
equipamentos previstos na utilização, ao contrato administrativo 01/2025, da 
concorrência Eletrônica n°: 01/2025, processo administrativo n°: 26/2025, 
(construção do 2° pavimento no prédio da Câmara Municipal de Ilicinea-MG). 

Me foi solicitado pelo setor de licitações, parecer sobre a solicitação de 
termo de aditivo de para as adequações complementares nas instalações elétricas 
da sede da Câmara Municipal de Ilicinea-MG, no contrato administrativo 
01/2025, na concorrência Eletrônica n°: 01/2025, processo administrativo n°: 
26/2025, para construção do 2° pavimento no prédio da  Camara  Municipal de 
Ilicinea-MG. 

A solicitação do termo de aditivo que tem por objeto as adequações 
complementares nas instalações elétricas da sede da Câmara Municipal de 
Ilicinea-MG, visando atender as demandas operacionais identificadas no decorrer 
da obra e garantir compatibilidade técnica com os equipamentos previstos na 
utilização, no valor de R$ 7.432,50 (sete mil quatrocentos e trinta e dois reais e 
cinquenta centavos, que será necessário para a compra dos materiais descritos na 
Planilha de orçamento em anexo â. solicitação de aditivo, que a documentação foi 
toda analisada, pelo Fiscal do contrato, o Vereador Eberth Ribeiro de Lima, que 
emitiu parecer favorável ao aditivo. 

A alteração e adequação dos itens deverá ser de acordo com o que está 
disposto na tabela abaixo, devendo ser acrescentado o valor total de R$ 7.482,06 
(sete mil quatrocentos e oitenta e dois reais e seis centavos) ao contrato 001/2025 
do Processo Administrativo 026/2025, do Pregão Eletrônico 001/2025. 

1 



INFRA-ESTRUTURA 
3 SUPRA-ESTRUTURA 

ESCADA 

ALVENARIA. 
5 REVESTIMENTO 
B PAVIMENTAÇA0 
7 GRANITO 
8 ESQUADRIAS EM MADEIRA E METALICAS 
9 PINTURA 

10 COBERTURA 
11 INSTALAÇAO DE AGUA PLUVIAL 
12 INSTALAÇA0 DE ESGOTO 

13 
AGUA FRIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA PANICO INCÊNDIO 
SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA INCENDIO 

14 
ELÉTRICO E SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA 

141  ED-17953 
MAGUEIRA  PVC  FLEXÍVEL CORRUGADO DN 
IGUAL 1 OU 32MM E0-17953 — M 	10,00 804 

7,5g.t7,' ,.-;..,,.:.":!:;77.Tift.77,Wfaifitialril4.2airkiliaii4,41galliallinall. 
R$ 	 80,40 

ADEQUAÇÃO 
ELÉTRICA 

15 8 Eavicbs COMPLEMENTARES E LIMPEZA 
16 SERVIÇOS ADICIONAIS 

16.1  ED-48971 

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, 
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA. 
TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 
MM2, 70°C, 450/750V 
0AFF0 DE COBRE FLEXIVEL. CLASSE 5, 
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, 
TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 
MM2, 70°C, 450/750V 
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 
10KA, 
DE 40A 

M 

M 

UNO 

M 

UNO 

180,00 

160,00 

6,00 

18,56 

13,21 

97,46 

R$ 

R$ 

R$ 

3.339,98 
ADEQUAÇÃO 

ELÉTRICA 

16.2  

16.3  

ED-48966 

ED-49258 

2.112,85 
ADEQUAÇÃO 

ELÉTRICA 

584,74 
ADEQUAÇÃO 

ELÉTRICA 

16.4  ED-49319 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, 
INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E 
FIXAÇÃO  ON  32 (1 1/4") 

CONDULETE DE ALUM/Nb, TIPO "E". 
DIÂMETRO DE 
SAIDA 11/2" (40MM), EXCLUSIVE MODULO E 
PLACA, INCLUSIVE 
FIXAÇAO  

21,00 

5,00 

44,06 

47,57 

R$ 925,24 
ADEQUAÇAO 

ELÉTRICA 

16.5  ED-49082 R$ 237,87 
ADEQUAÇÃO 

ELÊTRIC A 

16.6  ED-49499 
ED-49499 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 
12 MÓDULOS 
COM BARRAMENTO E CHAVE 

, 

UND 1,00 	 200,98 

'1(04P,11,01111411,1.1 41' 

R$ 

1, 

200,98 

, 

ADEQUAÇÃO 
ELÈTRICA 

Que na Alínea a do inciso I do  art.  124 e  art.  125 da Nova Lei de 

Licitações, lei 14.133/2021, elenca os casos em que permite a alteração contratual, 

vejamos:  

Art.  124. Os contratos regidos por esta Lei 
poderão ser alterados, com as devidas 
justificativas, nos seguintes casos: 

I - unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou 
das especificações, para melhor adequação 
técnica a seus objetivos;  

Art.  125. Nas alterações unilaterais a que 

se refere o inciso I do caput do  art.  124 

2 



desta Lei, o contratado será obrigado a 

aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, acréscimos ou supressões de 

até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato que se 

fizerem nas obras, nos serviços ou nas 

compras, e, no caso de reforma de edifício 

ou de equipamento, o limite para os 

acréscimos será de 50% (cinquenta por 

cento). 

Que ao analisar o presente aditivo no valor de R$ 7.482,06 (sete mil 
quatrocentos e oitenta e dois reais e seis centavos) ao contrato 001/2025 do 
Processo Administrativo 026/2025, do Pregão Eletrônico 001/2025, e o valçor do 
contrato princiapl da obra no valor de R$ 329.000,00 (trezentos e vinte e nove mil 
reais), chegamos à conclusão que o contrato será aditivado em apenas 2,26% (dois 
virgula vinte e seis por cento) do valor total da obra, e ainda os itens, não utilizados 
na obra, serão suprimidos por termo de aditivo no final da obra. 

Portanto tanto no contrato administrativo n°: 01/2025 e na nova Lei de 
Licitações 14.133/2021, autorizam a efetivação do termo de aditivo que tem por 
objeto as adequações complementares nas instalações elétricas da sede da  Camara  
Municipal de Ilicinea-MG, visando atender as demandas operacionais identificadas 
no decorrer da obra e garantir compatibilidade técnica com os equipamentos 
previstos na utilização, ao contrato administrativo 01/2025, da concorrência 
Eletrônica n°: 01/2025, processo administrativo n°: 26/2025, (construção do 2° 
pavimento no prédio da Câmara Municipal de Ilicinea-MG). 

Por derradeiro, encaminhe-se o presente parecer ao Setor de Licitações 
solicitante para conhecimento e as devidas providências de praxe. 

o parecer. S.M.J. 
Ilicinea/MG, 16 de maio de 2026. 

José Henr  de Oliveira 

Assessor Jurídico 

OAB/MG n°: 64920 
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